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EE1  Uberdachung von Parkflichen und Radabstellanlagen mit PV

MafBnahmensteckbrief Nr. EE1

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

AU

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Uberdachung von Parkflichen und Radabstellanlagen mit PV

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
Mittelfristig

Dauer der MaBnahme

Priifung geeigneter Flachen: ca. 1 bis 2 Jahre

Ziel und Strategie

Doppelnutzung der Parkflichen durch Uberdachung mit Photovoltaik zur unabhingigen Stromversorgung und
Attraktivitatssteigerung des Radverkehrs durch mehr gesicherte Fahrradstellplatze

Ausgangslage

Rechtlich gesehen sind aktuell nur neue (gewerbezugehdrige) Parkplatzflachen ab 50 Stellpldtzen unter
gewissen Umstdnden von der Stadt, SWN, SBN und GSG mit PV-Anlagen verpflichtend zu bestiicken, keine
bestehenden (Landessolargesetz — LSolarG). Innerhalb der Stadt Neuwied gibt es noch keinen mit PV
Uberdachten Park- oder Stellplatz (Stand: Mai 2023).

Beschreibung

Es soll gepriift werden, ob sich die vorhandenen Parkplatzflachen fiir eine Uberdachung mit PV-Anlagen eignen.
Mit einer Standortanalyse soll zudem geprift werden, wo eine Uberdachte Abstellmdglichkeit flr Fahrrader
sinnvoll ist und wo die Uberdachung mit PV (ggf. auch begriint) erfolgen kann. Eine Uberdachung macht die
Stellplatze deutlich attraktiver (Verschattung, Regenschutz, Méglichkeit der Beleuchtung etc.).

Daflir sollen diverse Modelle aufgezeigt und Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgefiihrt werden. Der PV-
Strom soll méglichst der stadtischen Eigenversorgung mit erneuerbarem Strom dienen. Auch ist je nach Fall
die Verwendung und PVT-Modulen (PV plus Solarthermie) zu erértern.



Akteure

e Federfliihrung: Kooperation Stadtverwaltung Neuwied und Stadtwerke Neuwied
e Stadtbauamt

e Amt fiir Recht und Liegenschaften

e Klimaschutzmanagement

e Externe Dienstleister

Zielgruppe
e Stadtverwaltung
e Blrger:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Lokalisierung geeigneter Flachen / Stellpldtze
e Informationsgesprach mit Verantwortlichen
e Bei Interesse: (externe) Wirtschaftlichkeitsberechnung und im Erfolgsfall externer Auftrag zum Bau

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

¢ Neu installierte PV-Anlagen (Anzahl, Leistung)

e Steigerung des EE-Stromanteils und des Eigenversorgungsgrads der Stadt

e Mehr Radverkehr, bei Radstandern in der Innenstadt auch vermehrter Besuch von lokalen Geschaften,
Restaurants etc.

e Doppelnutzung von bereits versiegelten Flachen (verringert Bedarf z. B. von Agri-PV-Anlagen)

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Je nach GroBe und Beschaffenheit des Stellplatzes, GroBe der PV-Anlage und gewahltem Betriebsmodell;
weiterhin stark abhangig von der jeweiligen Unterkonstruktion; Herstellerangaben belaufen sich rein fir die
PV-Module auf ca. 450 € pro kW, zzgl. Wechselrichter, Unterkonstruktion, Fundament, Montage und sonstige
Nebenkosten sowie ggf. Machbarkeitsstudie(n) (Stand: 2023)

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan
k. A.
Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggu. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g CO.e/kWh ggti. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau von Photovoltaik-Anlagen fordert regionale Wirtschaftskreisldufe und bindet Investitionen in der
Region durch Beteiligung des lokalen/regionalen Handwerks an der Umsetzung/Wartung/Betrieb. Durch mehr
Fahrradverkehr auch in der Innenstadt kdnnen ansassige Geschafte und Restaurants profitieren.

Hinweise und Kommentare

k. A.


https://adressbuch.sv.nr/?amt/abteilung=30%20Amt%20fuer%20Recht%20und%20Liegenschaften

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 5 15% 0,75
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6

Gesamtwert

3,7




EE2 PV-Pflicht fiir Neubauten

MafBnahmensteckbrief Nr. EE2

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

PV-Pflicht fiir Neubauten

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Wenige Jahre fir die Priifung der Machbarkeit und ggf. die Umsetzung der Verpflichtung fiir Solaranlagen an
Neubauten innerhalb der Stadt Neuwied

Ziel und Strategie

Durch eine stadtische Solarpflicht flir Neubauten kann der notwendige Ausbau erneuerbarer Energien erheblich
vorangetrieben werden. Insbesondere in neuen Wohngebauden gestaltet sich eine PV-Anlage zudem sehr
wirtschaftlich, da diese gleichzeitig Strom flir eine Warmepumpe liefern kann und dadurch eine brennstofffreie
Warmeeigenversorgung ermdglicht wird.

Ausgangslage

Das Landessolargesetz (LSolarG) verpflichtet seit dem 01.01.2023 gewerblich genutzte Neubauten in RLP ab
100 m2 Nutzflache sowie neue gewerbezugehdrige Parkplatze ab 50 Stellplatzen zur Installation von PV-Anlagen
auf den Gebduden bzw. Parkpldtzen. Kleinere Gewerbeneubauten und private Neubauten sind zunachst hiervon
ausgenommen.

Beschreibung

Ein nennenswerter Ausbau der Photovoltaik ist flir die Erreichung der eigenen und Ubergeordneten
Klimaschutzziele unabdingbar. Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit einem anteiligen
Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms kann bei richtiger Dimensionierung zudem sehr wirtschaftlich sein.
Auch vor dem Hintergrund steigender Stromverbrduche bedarf es der vermehrten erneuerbaren
Stromerzeugung vor Ort. In Anlehnung an Uibergeordnete Verpflichtungen sollte die Stadt Neuwied flir lokale
Neubauten jeder Art eine Solarpflicht aussprechen. Weiterhin sollten Solaranlagen bei grundlegenden
Dachsanierungen berlicksichtigt werden. Allgemein wird fur 1 kW, eine Dachflache von ca. 4-6 m2 (entsprich
2-3 PV-Modulen) bendtigt. Pro kW, kénnen bis zu 1.000 kWh Strom pro Jahr generiert werden.



Akteure

e Federfliihrung: Stadtbauamt

e Stadtverwaltung Neuwied

e Klimaschutzmanagement

e Energieversorgungsunternehmen

e Ggf. externe Dienstleister flir Beratungsleistungen

Zielgruppe

e Blrger:innen
e Unternehmen; sonstige Bauherr:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Erstellung eines Umsetzungsfahrplans / einer Richtlinie, ggf. in Verbindung mit einem kommunalem
Foérderprogramm
e Ggf. Ausschreibung und Vergabe von Beratungsleistungen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl der neu errichteten PV-Leistung in kW, innerhalb der Stadt Neuwied
e Erhdhung des erneuerbaren Energieanteils im Strombereich
e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Flr die Stadtverwaltung: anteilige Personalkosten fiir die Priifung und Umsetzung der Verpflichtung
Flr Bauherr:innen: Investitionskosten PV-Anlage (je nach GroBe und Preisentwicklung, ca. 1.500 bis
2.000 €/kW, zzgl. MwSt.) (Stand: 2023)

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

e Férderung PV-Anlage: Einspeisevergiitung iiber EEG (Volleinspeisung oder Uberschusseinspeisung)

e Amortisation in der Regel nach max. 15 Jahren (u. a. abhangig von aktuellen Netzstrompreisen — auf
Grund der gestiegenen Strompreise ist inzwischen von kiirzeren Amortisationszeiten und héheren
Renditen auszugehen; Stand Mai 2023)

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggu. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g CO.e/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau von Photovoltaik-Anlagen fordert regionale Wirtschaftskreislaufe und bindet Investitionen in der
Region durch Beteiligung des lokalen/regionalen Handwerks sowie Birger:innen an der Umsetzung/
Wartung/Betrieb



Hinweise und Kommentare

Beispiele aus anderen Bundeslandern:

In Baden-Wiirttemberg gilt seit dem 01.01.2022 eine Solarpflicht flir neue Nichtwohngebaude. Seit dem
01.05.2022 missen ebenfalls neue Wohngebdude mit einer PV- oder Solarthermieanlage versehen
werden. Am 01.01.2023 wurde die Solarpflicht auf Dachsanierungen ausgeweitet.

In Berlin gilt ebenfalls seit dem 01.01.2023 eine Solarpflicht flr jegliche Neubauten sowie fir
Dachsanierungen. Hier kann eine PV- oder Solarthermieanlage auf dem Dach oder an der
Gebaudefassade errichtet werden.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,3




EE3 PV-Potenziale auf landwirtschaftlichen Flachen prifen (Agri-PV)

MafBnahmensteckbrief Nr. EE3

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

PV-Potenziale auf landwirtschaftlichen Flachen priifen (Agri-PV)

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Fortlaufend; ca. 1-2 Jahre fiir die Erstellung und Durchfiihrung von Beratungsangeboten
Ziel und Strategie

Das theoretische Potenzial von Agri-PV-Anlagen in der Stadt Neuwied ist zu ermitteln. Die ErschlieBung des
Potenzials kann allgemein durch folgende MaBnahmen ermdglicht werden:
e Einzelfallprifung der theoretisch nutzbaren Flache im Untersuchungsgebiet
e Entwicklung eines Ausbaukonzeptes fiir Agri-PV-Anlagen unter Beriicksichtigung relevanter Kriterien
(u. a. beteiligte Landwirte, Wertschépfung vor Ort, Finanzierungsmodelle, etc.)

Ausgangslage

Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen keine Agri-PV-Anlagen in der Stadt Neuwied (Stand: Mai 2023). Ein Zubau
dieser Anlagen ist durch die Stadt angestrebt. Auch sollen Gesprache mit dem Landkreis Neuwied stattfinden,
um das Thema gemeinsam voranzutreiben.

Freiflachenanlagen sind (neben PV-Dachanlagen) insbesondere vor dem Hintergrund steigender
Stromverbrauche und der notwendigen Reduktion von Treibhausgasemissionen von groBer Bedeutung.

Beschreibung

Auf freien Flachen kann groBes Konfliktpotenzial zwischen der landwirtschaftlichen Produktion von
Nahrungsmitteln, Energiepflanzen und der PV-Stromproduktion bestehen. Aus diesen Spannungen hat sich das
sogenannte Agri-PV-Verfahren gebildet. Dabei sollen PV-Anlagen auf weiterhin landwirtschaftlich genutzten
Flachen errichtet werden. Durch die Doppelnutzung der Flachen kdnnen bei korrekter Planung zahlreiche
Synergien entstehen. Fir die Umsetzung gibt es verschiedene Mdglichkeiten, beispielsweise vertikale
Modultische oder einachsige Tracker, deren Ausrichtung dem Sonnenverlauf folgt. Je nach Anbauprodukt kann
die Erntemenge sogar profitieren durch teilweise Verschattung sowie Schutz vor Hagel-, Frost- und
Dirreschaden. Insbesondere kleinere Pflanzen wie Spinat, Salat oder Leguminosen kénnen im Ertrag gestarkt
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werden, wohingegen beispielsweise Mais, Weizen oder Sonnenblumen im Aufwuchs eher eingeschrankt
werden. Je nach Betriebsmodell kann die Anlage auch eine weitere Einnahmequelle fur die Landwirtschaft
darstellen. Aufgrund der sonst bestehenden Flachenkonkurrenz kdnnten die PV-Ausbaupotenziale durch Agri-
PV-Anlagen um ein Vielfaches gesteigert werden und einen Beitrag zu den eigenen und Ubergeordneten
Klimaschutzzielen leisten. Laut dem Fraunhofer ISE war Anfang 2022 weltweit eine Leistung von ca. 14 GW,
durch Agri-PV-Anlagen installiert, alleine in Deutschland bestehen jedoch weitere Potenziale von rd. 1.700 GW,.

Die Novelle des Erneuerbaren Energien Gesetztes (EEG) 2023 flihrt erstmals auch Agri-PV-Anlagen auf. Dadurch
kdnnen diese in dem 2017 etablierten Ausschreibungssystem berticksichtigt werden. Da hierbei die glinstigsten
Gebote einen Zuschlag bekommen, Agri-PV-Anlagen durch die Unterkonstruktion jedoch haufig teurer
gegeniiber herkdbmmlichen Freiflachenanlagen ausfallen, erhalten hoch aufgestanderte Agri-PV-Systeme einen
Technologiebonus von 1,2 ct/kWh. Zudem sind diese Anlagen nun auf nahezu allen Acker- und Griinlandflachen
Uber das EEG forderfahig und kdnnen bis zu einer Leistung von 1 MW, von den festen Vergitungssatzen
profitieren. Bis 2022 konnten die genutzten landwirtschaftlichen Flachen nicht mehr dem landwirtschaftlichen
Betriebsvermdgen zugerechnet werden und mussten als Teil des Grundvermdégens anders besteuert werden.

Akteure

e Federflihrung: Stadtvorstand Neuwied

e Klimaschutzmanagement

e Landwirtschaftskammer

e Landkreis Neuwied

e Landwirt:innen

e Energieversorgungsunternehmen

e Ggf. externe Dienstleister fir Beratungen / Potenzial- oder Machbarkeitsstudien

Zielgruppe

e Stadt Neuwied mit Stadtteilen
e Landwirtschaft

Handlungsschritte und Zeitplan

e Frihzeitiger Austausch mit Landwirt:innen
e Infoveranstaltungen / Beratungsangebote planen und durchfiihren

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anteil erneuerbaren Stroms durch Photovoltaik in der Stadt

¢ Anzahl neu errichteter Agri-PV-Anlagen / zusatzlicher PV-Leistung in kW,

e Aufhebung von Flachenkonkurrenzen; Schaffung von Flachendoppelnutzungen (verringert den Bedarf
fur die Nutzung ,neuer" Flachen)

e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

e Imagesteigerung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Kosten flir Beratungsangebote
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Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Fir die Umsetzung durch die Landwirt:innen gibt es mehrere Mdglichkeiten: EEG-Férderung (feste
Einspeisevergiitung), Alternative: PPA (Power Purchase Agreement — individueller Stromliefervertrag)

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggti. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g COe/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau von Photovoltaik-Anlagen férdert regionale Wirtschaftskreislaufe und bindet Investitionen in der
Region durch Beteiligung des lokalen/regionalen Handwerks sowie von Landwirt:innen und Blirger:innen an
der Umsetzung/Wartung/Betrieb. Weiterhin kann die landwirtschaftliche Flache ressourceneffizient doppelt
genutzt werden, was Flachenkonkurrenzen entscharfen und bei korrekter Planung den Ernteertrag sichern oder
sogar erhéhen kann.

Hinweise und Kommentare

Weitere Informationen sind dem Leitfaden fiir deutsche Agri-PV-Anlagen des Fraunhofer Institut fiir Solare
Energiesysteme (ISE), ,,Chance fiir Landwirtschaft und Energiewende", zu entnehmen (aktuellster Stand April
2022): https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/studies/APV-Leitfaden.pdf

Hinweise aus Sicht der Wirtschaftsforderung Neuwied: Die Stadt Neuwied méchte im Laufe der nachsten Jahre
Industrie- und Gewerbeflachen ankaufen und entwickeln. Der Grunderwerb gestaltet sich hierbei unter
anderem aufgrund der groBen landwirtschaftlichen Betroffenheit schwierig. Dies zeigt sich jedoch nicht nur bei
ausgewiesenen Gewerbeflachen, sondern auch in Hinblick auf benétigte Ausgleichsflachen. Um die Interessen
der Stadt in Hinblick auf die dringend bendtigte Gewerbeflachenentwicklung zu gewahrleisten und bestmdglich
den Ausbau von Photovoltaik zu unterstiitzen, sollte eine gemeinsame, aufeinander abgestimmte
Vorgehensweise in Hinblick auf alle bekannten Projekte entwickelt werden. Dies betrifft die Beplanung
landwirtschaftlicher Flachen, die sich bereits in stadtischem Besitz befinden sowie den Ankauf weiterer
landwirtschaftlicher Flachen und die Planung deren zuklnftiger Zweckbestimmung.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 5 15% 0,75
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,65
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EE4 PV auf Dachflachen der GSG

MafBnahmensteckbrief Nr. EE4

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

PV auf Dachflachen der GSG

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
Kurzfristig; Gesprache zwischen SWN und GSG laufen bereits bzgl. Pilotprojekten

Dauer der MaBnahme

Fortlaufend; wenige Monate bis wenige Jahre fiir die Umsetzung von Pilotprojekten

Ziel und Strategie

Erhdéhung des Anteils erneuerbarer Energien mit Eigenstromnutzung auch in vermieteten Wohngebduden.
Ausgangslage

Die GSG Neuwied ist Eigentiimer von ca. 3.100 Wohneinheiten in der Stadt Neuwied.

Im Rahmen von energetischen Sanierungen werden kontinuierliche Gebaude untersucht und saniert. Derzeit
werden insgesamt ca. 70 Wohneinheiten auf das Effizienzhausniveau 55 bzw. 70 EE gebracht. Neben der
energetischen Optimierung der Gebaudehiillen und der Warmeerzeuger, werden zukiinftig auch Modelle, bei
denen die Mieter direkt von vor Ort erzeugtem Strom versorgt werden kdénnen, eine grdBere Rolle spielen.

Bisher wurden durch die GSG lediglich Anlagen zur Volleinspeisung errichtet. Insgesamt sind derzeit 37 Anlagen
mit einer Gesamtleistung mit ca. 750 kW, in Betrieb.

Beschreibung

Hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Stromerzeugungsanlagen in Objekten der GSG wird die Photovoltaik als
Dachanlage als die dominierende Technologie gesehen. Um auch die Mieter von vor Ort erzeugtem Strom
partizipieren zu lassen, ist angedacht verschiedene Modellprojekte gemeinsam mit der Stadtwerke Neuwied
GmbH zu erarbeiten und anzubieten. Es ist angedacht, sowohl die Bestandsanlagen als auch Neuanlagen zu
planen und zu errichten und in einem entsprechenden Modell zu etablieren.
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Akteure

e Federfiihrung: GSG (Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied)

e SWN (Stadtwerke Neuwied)
¢ Klimaschutzmanagement

Zielgruppe
e Mieter:innen
Handlungsschritte und Zeitplan

e Identifizierung geeigneter Dachflachen

¢ Klarung von Fragen zur Finanzierung, Anlagen- und Messkonzepten, Vertragsbeziehungen etc. zwischen

Anlagenbetreiber, Dachflacheneigentiimer, Stromabnehmer

e Initiierung eines Pilotprojektes mit einer Bestandsanlage (kurzfristig)

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl der neu errichteten PV-Leistung in kW, auf vermieteten Wohngebduden

e CO,-Einsparung

e Kosteneinsparung fiir GSG und Mieter:innen

e Erhdhung des erneuerbaren Energieanteils im Strombereich
e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

e Investitionskosten fiir PV-Anlagen (je nach GroBe und Preisentwicklung, 2023 ca. 1.500 €/kW, bis

2.000 €/kW, netto zzgl. MwsSt.)

e Personalkosten, ggf. Vergabekosten, fiir Planungsschritte (ca. 10 % der Investitionskosten)

e Je nach Zustand der Gebadude ggf. vorab Dachsanierungen
Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan
Kann erst nach erarbeitetem Modell bewertet werden.
Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggu. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g CO.e/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)
k. A.
Hinweise und Kommentare

k. A.
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Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 3 15% 0,45
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,45
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EES5 Stromspeicheranlagen fir PV ausbauen

MafBnahmensteckbrief Nr. EE5

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Stromspeicheranlagen fir PV ausbauen

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

fortlaufend

Ziel und Strategie

Die vorubergehende Speicherung des lokal erzeugten PV-Stroms kann dazu beitragen, dass der
Eigenversorgungsgrad deutlich angehoben wird, da der Strom beispielsweise auch nachts genutzt werden kann.
Dies verringert den Netzstrombezug, kann langfristig Kosten einsparen und einen Beitrag zur Reduktion von
Treibhausgasemissionen leisten. Auch wird bei korrekter Steuerung die Kapazitat des Stromnetzes geschont.

Ausgangslage

Aktuell werden vereinzelt Stromspeicheranlagen in Neuwied errichtet. Eine flachendeckende Strategie oder ein
Beratungs-/Forderangebot durch die Stadt besteht derzeit nicht (Stand: Mai 2023). Fir eine auf das aktuelle
und zukiinftige Stromnetz ausgelegte Steuerung sind zudem Ubergeordnete Regularien auf Bundesebene
abzuwarten, um gezielte Mittagsspitzen mit hoher Einspeisung zu vermeiden.

Beschreibung

Die Solarenergie stellt eine vergleichsweise volatile Energiequelle dar, das heift die Erzeugung des Stroms kann
zeitlich stark schwanken. Insbesondere nachts oder in den Wintermonaten kann die Leistung nicht in vollem
MaBe ausgeschopft werden. Der konkrete Eigenversorgungsgrad hangt dabei von dem individuellen
Nutzerverhalten ab (Arbeits-/Nutzungszeiten, Homeoffice, stromverbrauchende Anwendungen etc.). Um diese
Versorgungsliicken zu schlieBen kann ein Stromspeicher installiert werden, der beispielsweise in Form einer
Batterie den nicht direkt verbrauchten Strom speichert und bei Bedarf wieder abgibt. Dadurch kénnen
Energieerzeugung und Energieverbrauch zeitlich voneinander entkoppelt werden. Mit der starkeren
Unabhangigkeit von Netzstrombeziigen und Preisschwankungen kdnnen langfristig Kosten gespart werden. Im
privaten Bereich sind die Speicherkapazitaten meist auf den Stromverbrauch eines Tages ausgelegt (entspricht
ca. 5-7 kWh).
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Akteure

e Federfiihrung: Stadtwerke Neuwied (SWN)

¢ Klimaschutzmanagement

e PV-Anlagenbetreiber:innen (privat, 6ffentlich, gewerblich)

e Externe Energiedienstleister:innen, Berater:innen, Handwerk

Zielgruppe
e Stadt Neuwied
Handlungsschritte und Zeitplan

e Ansprache und Vernetzung von PV-Anlagenbetreiber:innen
e Ggf. Erstellung und Bewerbung eines Beratungs-/Forderangebots durch die Stadt Neuwied
e Bei zukiinftigen PV-Anlagen Stromspeicher in die Priifung/Planung aufnehmen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Optimierung des Eigenstromverbrauchs

e Langfristige Reduktion von Ressourcenverbrauchen, Kosten und Treibhausgasemissionen
e Ho6here Unabhangigkeit

e Fur offentliche Einrichtungen: Imagesteigerung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Investitionskosten fiir Stromspeicheranlagen; je nach Speicherkapazitat und Preisentwicklung zwischen 6.000 €
(5 kWh) und 15.000 € (15 kWh). Der Eigenverbrauch kann sich dadurch bspw. von 30 % auf 50-80 % erhdhen;

die Amortisationszeit von PV-Anlagen mit Stromspeicher liegen bei ca. 10-15 Jahren.

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

MaBnahmen zur Steigerung des Eigenverbrauchs, darunter die Installation von Stromspeichern, sind Uber das
2023 gestartete Forderprogramm des Landes RLP finanzierbar (Kommunales Investitionsprogramm Klima und
Innovation, KIPKI). Auch ein kommunales Férderprogramm fiir einen pauschalen oder anteiligen finanziellen

Zuschuss durch die Stadt ware tUber KIPKI finanzierbar.
Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggui. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g CO.e/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau an dezentralen Stromspeicheranlagen fordert regionale Wirtschaftskreisldufe und bindet
Investitionen in der Region; Beteiligung lokales/regionales Handwerk sowie Blirger:innen an der Umsetzung;
gréBere Unabhdngigkeit gegeniber fossilen Rohstoffen, Energieimporten und Preisschwankungen; gréBere

Versorgungssicherheit.
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Hinweise und Kommentare

Es kdnnen wichtige Schnittstellen zu der derzeit erstellten kommunalen Warmeplanung entstehen (siehe
MaBnahme U7), da eine wichtige Séule der zukiinftigen W&rmeversorgung die strombasierte Warmepumpe
darstellen wird. Inwiefern sich Synergien in der Sektorkopplung von Strom und Wérme ergeben kdénnen sollte
mit den Ergebnissen der Studie gepriift werden, sobald diese vorliegen (erwartet Mitte 2024).

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 2 20% 0,4
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 3 5% 0,15
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 5 15% 0,75
Gesamtwert 3,7
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EE6 Dezentrale Energieversorgung durch erneuerbaren Energien

MafBnahmensteckbrief Nr. EEG6

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Dezentrale Energieversorgung durch erneuerbare Energien

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)

Kurzfristig; flr die Erstellung einer flachendeckenden Strategie / eines Fahrplans sollten zunachst die Ergebnisse
der kommunalen Warmeplanung Mitte 2024 abgewartet werden (siehe Hinweise unten)

Dauer der MaBnahme
Ca. 1 Jahr fir die Erstellung einer Strategie

Ziel und Strategie

Ausbau dezentraler erneuerbarer Stromerzeugungsanlagen in der Stadt Neuwied; Entwicklung einer Strategie
fur die flachendeckende, regionale erneuerbare Stromversorgung durch dezentrale Anlagen mit (anteiligem)
Eigenverbrauch.

Ausgangslage

Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Stromverbrauch der Stadt Neuwied lag im Bilanzjahr 2019 bei
ca. 31,8 %. Hier wurden sowohl GroB3- als auch Kleinanlagen bilanziell einkalkuliert. Es besteht somit noch
groBes Potenzial fir die mdglichst alleinige Stromversorgung durch erneuerbare Energien. Dezentrale Anlagen,
wie bspw. PV-Dachanlagen, bieten den Vorteil, dass der erzeugte Strom unmittelbar vor Ort genutzt werden
kann. Hinsichtlich der nachhaltigen Warmeversorgung erstellt die Stadt Neuwied im Jahr 2023 eine kommunale
Warmeplanung (siehe MaBnahme U7), hierzu kénnten Schnittstellen entstehen.

Beschreibung

Die dezentrale Energieversorgung durch erneuerbare Energien beschreibt allgemein die verbrauchernahe
Erzeugung von elektrischer Energie. Der durch Solaranlagen, Windparks, Wasserkraftwerke etc. generierte
Strom wird (anteilig) direkt vor Ort verbraucht. Um Schwankungen in der Stromerzeugung auszugleichen
kdnnen dezentrale Batteriespeicher eingesetzt werden, was ebenfalls die Versorgungssicherheit erhdht.
Ebenfalls kénnen diese Kleinspeicher im Zuge der Energiewende und dem Ausbau der Stromnetze eine wichtige
Rolle spielen. Weiterer Vorteil der dezentralen Versorgung ist die hohe regionale Wertschépfung beispielsweise
in Form von einer breiten Blrgerbeteiligung, weitgehenden Eigenversorgung, groBeren Akzeptanz etc. (siehe
Wertschépfung unten).
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Akteure

e Federfiihrung: SWN
e Stadtverwaltung Neuwied
e Gebdudebesitzer:innen

Zielgruppe

e Birger:innen
e Gebdudebesitzer:innen und Mieter:innen
e Stadtverwaltung Neuwied

Handlungsschritte und Zeitplan

Erstellung einer Strategie fiir den Ausbau der dezentralen Energieversorgung durch erneuerbare Energien in
der Stadt Neuwied u. a. Uber die kommunale Warmeplanung und Klimaschutzkonzept.

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Strategie / Fahrplan fiir die dezentrale Energieversorgung liegt vor

e Vorgeschlagene MaBnahmen werden mit relevanten Akteuren umgesetzt

e Nach der Umsetzung: Erhéhung des Eigenverbrauchsanteils, Reduzierung der Treibhausgasemissionen,
Beitrag zur Erreichung des Ziels ,Klimaneutralitat"

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

¢ Anteilige Personalkosten innerhalb der SWN, GSG und Stadtverwaltung
e Ggf. Vergabekosten fiir Beratungsleistungen / Erstellung einer Strategie

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Die Stadt Neuwied hat im Februar 2023 beschlossen, dem kommunalen Klimapakt RLP (KKP) beizutreten.
Dadurch verpflichtet sie sich flr verstarkte MaBnahmen im Klimaschutz und in der Klimawandelanpassung.
Hinsichtlich der Ziele und MaBnahmen wurde u. a. ein ambitionierter Ausbau der erneuerbaren Energien
eingebracht. In diesem Zuge kann die Stadt kostenlose Beratungsleistungen erhalten, die auch die dezentrale
Stromversorgung abdecken kdénnen.

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggu. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g CO.e/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau an dezentralen Stromerzeugungsanlagen férdert regionale Wirtschaftskreisldufe und bindet
Investitionen in der Region; Beteiligung lokales/regionales Handwerk sowie Blirger:innen an der Umsetzung;
gréBere Unabhangigkeit gegenliber fossilen Rohstoffen, Energieimporten und Preisschwankungen.
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Hinweise und Kommentare

Es kdnnen wichtige Schnittstellen zu der derzeit erstellten kommunalen Warmeplanung entstehen (siehe
MaBnahme U7), da eine wichtige Séule der zukiinftigen W&rmeversorgung die strombasierte Warmepumpe
darstellen wird. Inwiefern sich Synergien zum Warmesektor ergeben kdnnen oder die Strategie der
nachhaltigen Stromversorgung angepasst werden muss sollte mit den Ergebnissen der Studie geprtift werden,

sobald diese vorliegen.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 2 20% 0,4
Wertschdpfung 5 15% 0,75
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 5 15% 0,75
Gesamtwert 4
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EE7 PV-Potenziale von Freiflachen prifen

MafBnahmensteckbrief Nr. EE7

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

PV-Potenziale von Freiflachen priifen

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

fortlaufend
Ziel und Strategie

Das theoretische Potenzial von Photovoltaik-Freiflachenanlagen in der Stadt Neuwied ist zu ermitteln. Die
ErschlieBung des Potenzials kann durch folgende MaBnahmen ermdglicht werden:
e Systematische Priifung des gesamten Stadtgebiets nach planerischen Gesichtspunkten in Form einer
Machbarkeitsstudie, die Grundlage fiir die notwendige Fortschreibung des Flachennutzungsplans ist
e Gdf. erganzende Einzelfallprifung prioritérer Flachenpotenziale
o Darauf aufbauend Entwicklung eines Ausbaukonzeptes fir Freiflaichenanlagen unter Berlicksichtigung
relevanter Kriterien (u.a. Wertschépfung vor Ort, Finanzierungsmodelle, Biirgerbeteiligung, etc.)

Ausgangslage

In der Stadt Neuwied ist aktuell eine PV-Freiflachenanlage mit einer Leistung von ca. 3,7 MW in Betrieb (Stand:
Bilanzjahr 2019). Ein Zubau dieser Anlagen ist durch die Stadt angestrebt. Freiflachenanlagen sind (neben PV-
Dachanlagen) insbesondere vor dem Hintergrund steigender Stromverbrauche und der notwendigen Reduktion
von Treibhausgasemissionen von Uberragender Bedeutung. Im Regelfall ist fiir Freiflachenphotovoltaikanlagen
im AuBenbereich die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie die Anderung des Flachennutzungsplans
erforderlich, um Baurecht fiir die Anlage zu schaffen (vgl. LEP 1V, regionaler Raumordnungsplan).

Beschreibung

Bei der Ermittlung des Potenzials flir die Errichtung von Photovoltaik-Freiflachenanlagen sind technische,
wirtschaftliche und rechtliche Aspekte relevant. Bei einer Freiflachenanlage handelt sich nach § 3 Nr. 22 EEG
2021 um eine Solaranlage, die nicht auf, an oder in einem Gebdude oder einer sonstigen baulichen Anlage
angebracht ist, die vorrangig zu anderen Zwecken als der Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
errichtet worden ist.
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Denkbar sind PV-Freiflachenanlagen beispielsweise in einem Abstand von maximal 500 m entlang von
Autobahnen/Schienenwegen, auf Konversionsflachen oder auf Griin- und Ackerflachen in ,landwirtschaftlich
benachteiligten Gebieten™ (Landeréffnungsklausel der Landesregierung RLP). Weiterhin ist seit dem 11. Januar
2023 unter § 35 BauGB Abs. 1 Nr. 8 punktuell eine Privilegierung der Anlagen vorgesehen (hier fiir Freiflachen
ldangs von Autobahnen oder Schienenwegen im Abstand von bis zu 200 m).

Dariiber hinaus ist auch auBerhalb des EEG die Errichtung und der Betrieb einer Freifldchenanlage mdglich,
z.B. als sogenannte PPA (Power Purchase Agreement - Stromliefervertrag zwischen Betreiber der Anlage und
Stromabnehmer (Verbraucher oder Handler)).

Allgemein kann auf einer Flache von 1 ha eine Anlage mit ca. 1 MW, installiert werden. Daraus lassen sich ca.
900 MWh Strom pro Jahr erzeugen, was bilanziell rd. 0,4 % des Stromverbrauchs der Stadt Neuwied (Stand:
Bilanzjahr 2019) decken wiirde. Der komplette Stromverbrauch der Stadt Neuwied wurde 2019 entsprechend
mit ca. 250.000 MWh/a bilanziert. Im gesamten Netzgebiet der Stadtwerke Neuwied werden nach eigener
Auskunft zukiinftig voraussichtlich 350.000 MWh/a benétigt.

Akteure

e Federfiihrung: Kooperation Stadtverwaltung Neuwied und Stadtwerke Neuwied
e Stadtbauamt - Planungsabteilung

e SWN + gdf. Projektgesellschaft

o Klimaschutzmanagement

e Ggf. weitere Investoren

Zielgruppe
e Stadt Neuwied mit Stadtteilen
Handlungsschritte und Zeitplan

o Uberpriifung und ggf. Anderung des Flachennutzungsplanes auf Basis einer stadtweiten Untersuchung
(s. 0.) und Erstellung der Bebauungspléne fiir geeignete Flachen
e Ggf. Entwicklung von Finanzierungsmodellen zur Beteiligung der Blirger

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anteil erneuerbaren Stroms durch Photovoltaik

e Anzahl neu errichteter Photovoltaik-Freifldchenanlagen
e Beitrag zu Klimaschutz

e Imagesteigerung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

e Kosten zur Fortschreibung des Flachennutzungsplans und ggf. von Bebauungspldanen

e Im nachsten Schritt: Investitionskosten PV-Anlage (je nach GréBe und Preisentwicklung, ca. 1.000 bis
1.250 €/kW, zzgl. MwSt.), Personalkosten, ggf. Vergabekosten, flir Planungsschritte (ca. 10 % der
Investitionskosten) (Stand: 2023)

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

e Kosten fiir eine Potenzialstudie
e Im nachsten Schritt mehrere Moglichkeiten: EEG-Férderung (feste Einspeiseverglitung),
Alternative: PPA (Power Purchase Agreement — Stromliefervertrag)
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Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggui. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g COe/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau von Photovoltaik-Anlagen férdert regionale Wirtschaftskreislaufe und bindet Investitionen in der
Region durch Beteiligung des Ilokalen/regionalen Handwerks sowie Birger*innen an der
Umsetzung/Wartung/Betrieb

Hinweise und Kommentare

Die Errichtung von Solarparks auf Freiflachen ist mit starken Verdnderungen fiir die Natur und das
Landschaftsbild verbunden. Je nach Vornutzung der Flache sind umfassende Kompensationen notwendig.
Durch eine naturvertragliche und biodiversitatsférdernde Entwicklung des Solarparks kann in vielen Fallen sogar
ein Mehrwert flir die Natur erreicht werden, sofern ebenfalls (iberobligatorische (Ausgleichs-)MaBnahmen
umgesetzt werden. Diese MaBnahmen sollten bereits in den ersten Planungsschritten beriicksichtigt werden.
Die Technische Hochschule Bingen (TH Bingen) erarbeitete hierzu einen informativen Leitfaden mit
verschiedenen MaBnahmensteckbriefen und einer Checkliste, durch die der ©6kologische Wert neuer oder
bestehender Solarparks erhoht werden kann. Dieser Leitfaden sollte von Projektierern méglichst friihzeitig
beachtet werden. Unter folgendem Link kann der Leitfaden abgerufen werden:

https://www.th-bingen.de/fileadmin/projekte/Solarparks Biodiversitaet/Leitfaden Massnahmensteckbriefe.pdf

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschdpfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,55
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EE8 PV-Nutzung auf Dach- und Parkplatzflachen von Unternehmen

MafBnahmensteckbrief Nr. EES

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

PV-Nutzung auf Dach- und Parkplatzflachen von Unternehmen

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
Kurzfristig; vereinzelt sind bereits PV-Anlagen auf Dachflachen von Unternehmen installiert
Dauer der MaBnahme

fortlaufend

Ziel und Strategie

Fir einen flachendeckenden Ausbau der erneuerbaren Energien sollten geeignete Dach- und Parkplatzflachen
von Unternehmen mit Photovoltaik belegt werden. Die Wirtschaftsférderung der Stadt kann in Absprache mit
den SWN aktiv auf die Akteure zugehen und diese motivieren. Das Ziel ist die kurzfristige Einsparung von
Treibhausgasemissionen und ein erhdhter Eigenversorgungsanteil.

Ausgangslage

In der Stadt Neuwied sind bereits 77 PV-Dachanlagen je >30 kW mit einer Leistung von insgesamt 9 MW
installiert. Die installierte Gesamtleistung in Neuwied betragt rund 22 MW, was 1.100 Anlagen entspricht.

Beschreibung

Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit einem anteiligen Eigenverbrauch des erzeugten
Solarstroms kann auf Dach- und Parkplatzflachen von Unternehmen bei richtiger Dimensionierung sehr
wirtschaftlich sein und einen Beitrag zum Ziel des verstarkten EE-Ausbaus leisten. Insbesondere vor dem
allgemeinen Hintergrund steigender Stromverbrauche und Strompreise bedarf es der vermehrten erneuerbaren
Stromerzeugung vor Ort. Fir eine Leistung von 1 kW, wird eine Dachflache von ca. 4-6 m2 (entsprich 2-3 PV-
Modulen) benétigt. Pro kW, kénnen bis zu 1.000 kWh Strom pro Jahr generiert werden.

Auch bei allen Bauvorhaben (Neubau & Sanierung) sollte der mdgliche Aufbau von PV-Dachanlagen
grundsatzlich beriicksichtigt werden — bezogen auf Ausrichtung und Dachneigung, auf die Statik und auf die
Eignung der Dacheindeckung sowie bei der Elektroinstallation. Aufgrund der groBen Individualitdt von
Unternehmen ist eine Beratung im Vorfeld empfehlenswert.

Der Landkreis Neuwied hat im Juli 2021 zu einem online-Infoabend ,Solarausbauoffensive auf Firmendachern
und firmeneigenen Parkpldtzen® eingeladen. Nach kurzen Vortrdgen durch die Energieagentur RLP, die
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Stadtwerke Neuwied und die SUWAG konnten die Teilnehmer:innen Fragen stellen, gemeinsam diskutieren und
von bestehenden oder geplanten Projekten berichten. Um auf die bisherigen Entwicklungen aufzubauen und
gegenseitig von Erfahrungen und Netzwerken zu profitieren sollte hier ebenfalls ein Austausch mit dem
Klimaschutzmanagement des Landkreises stattfinden.

Akteure

e Federfiihrung: Klimaschutzmanagement

e Wirtschaftsférderung

e Unternehmen

e Energiedienstleister:innen

e Stadtwerke Neuwied (SWN), je nach Vertriebsmodell (bspw. Kaufmodell oder Pachtmodell)
e Landkreis Neuwied (Kontakt tber Klimaschutzmanagement des Landkreises)

e Handwerk als lokaler Dienstleister fiir die Installation

Zielgruppe

e Unternehmen
e Stadt Neuwied

Handlungsschritte und Zeitplan

o Identifizierung geeigneter Dach- und Parkplatzflachen

e Kooperation mit Energieversorgungsunternehmen, Stadtwerken Neuwied etc. im Hinblick auf geeignete
Betreibermodelle (bspw. Pachtmodelle)

¢ Klarung von Fragen zur Finanzierung, Anlagen- und Messkonzepten, Vertragsbeziehungen etc. zwischen
Anlagenbetreiber, Eigentlimer, Investor, Stromabnehmer

e Ggf. Erstellung und Bewerbung eines Beratungsangebots durch die Stadt

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl der neu errichteten PV-Leistung in kW, auf Dach- und Parkplatzflachen von Unternehmen
e Kosteneinsparung fir Firmen und Unternehmen

e Erhohung des erneuerbaren Energieanteils im Strombereich

e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

¢ Imagesteigerung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

e Investitionskosten flir PV-Dachanlagen (je nach GréBe und Preisentwicklung, ca. 1.500 bis 2.000 €/kW,
netto, Stand: 2023)
e Personalkosten, ggf. Vergabekosten, fir Planungsschritte (ca. 10 % der Investitionskosten)

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Die Stadt Neuwied hat im Februar 2023 beschlossen, dem kommunalen Klimapakt RLP (KKP) beizutreten.
Dadurch verpflichtet sie sich zu verstarkten MaBnahmen im Klimaschutz und in der Klimawandelanpassung.
Hinsichtlich der Ziele und MaBnahmen wurde u. a. ein ambitionierter Ausbau der erneuerbaren Energien
eingebracht. In diesem Zuge kann die Stadt kostenlose Beratungsleistungen erhalten, die auch konkret auf
Unternehmen zugeschnitten werden kénnen.
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Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggu. fossilem Netzstrom

e ca. 380 g COe/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau an Photovoltaikanlagen fordert regionale Wirtschaftskreisldufe und bindet Investitionen in der
Region; Beteiligung lokales/regionales Handwerk an der Umsetzung; langfristige Kosteneinsparung und groBere

Unabhangigkeit fiir die Unternehmen
Hinweise und Kommentare

k. A.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO,e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 3 15% 0,45
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 3 5% 0,15
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,25
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EE9 PV-Kleinanlagen fir Mieter:innen

MafBnahmensteckbrief Nr. EE9

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

PV-Kleinanlagen fur Mieter:innen

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Fortlaufend; pro Wohneinheit abhdngig von den Lieferzeiten (wenige Tage bis Wochen)

Ziel und Strategie
Ausbau der erneuerbaren Energien in privaten Haushalten vorantreiben
Ausgangslage

Aktuell besteht kein Beratungs- oder Férderangebot fir Balkonmodule fiir Mieter:innen durch die Stadt Neuwied
(Stand: Mai 2023). Dennoch werden diese vereinzelt errichtet, da viele Mieter:innen mit deren begrenzten
Mdglichkeiten einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und zumindest anteilig eine unabhangigere und
wirtschaftlichere Stromversorgung méchten.

Beschreibung

Durch PV-Balkonmodule, auch Steckermodule, Plug-in-Anlagen oder PV-Kleinanlagen genannt, kann
erneuerbarer Strom fiir den Eigenbedarf in privaten Haushalten erzeugt werden. Diese Anlagen diirfen derzeit
eine maximale Leistung von 600 Watt (entspricht 2 Modulen) aufweisen, profitieren aber von einem geringeren
birokratischen Aufwand. Zudem koénnen Sie von Mieter:innen selbst beispielsweise an Balkonen, Terrassen
oder Fassaden errichtet werden. Zwar kénnen auch Gebadudeeigentiimer:innen diese Anlagen errichten, hier
ware jedoch nach Mdglichkeit die Vollbelegung der verfiigbaren Dachflachen zu bevorzugen. Mieter:innen
bendtigen im Einzelfall die Zustimmung der Vermieter:innen und muissen die Anlage beim Netzbetreiber und
beim Marktstammdatenregister anmelden. Hierfir gibt es in den meisten Regionen vorgefertigte Formulare,
sodass kein erheblicher Aufwand entsteht. Durch die geringe LeistungsgroBe wird der erzeugte Strom direkt
vor Ort im Haushalt verbraucht. Sollte Uberschussstrom anfallen, wird dieser ins Netz geleitet, jedoch ohne
Einspeiseverglitung. Als allgemeine Anlaufstelle flir Beratungen kann die Verbraucherzentrale dienen. Auch die
Stadt Neuwied kdnnte den Burger:innen Beratungen oder ein kommunales Férderprogramm fiir die finanzielle
Unterstlitzung anbieten.
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Im Zuge eines kommunalen Férderprogramms kann alternativ oder erganzend die Zusammenarbeit mit
technischem Personal aus der Region sinnvoll sein, welches bei Erflillung der genannten Rahmenbedingungen
die Module fir die Birger:innen kostenfrei installiert und in Betrieb nimmt. Hemmungen aufgrund mangelnder
technischer Kenntnisse oder kérperlicher Moglichkeiten wiirden dadurch aufgehoben.

Akteure

e Federflhrung: Klimaschutzmanagement

e Stadtverwaltung (bei Beratungen / kommunalen Férderungen)
e Ggf. Handwerk als lokaler Dienstleister flir die Installation

e Verbraucherzentrale RLP

e Mieter:innen

Zielgruppe
e Mieter:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Entwicklung und Verbreitung des Beratungsangebots

e Formulierung der Férderbedingungen und der Antragsformulare

e Formulierung einer politischen Beschlussvorlage

e Upload der notwendigen Unterlagen fiir die Biirger:innen und Bekanntmachung einer Ansprechperson
e Bewerbung des Forderprogramms in den (Print-)Medien

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl von Beratungen je Monat

e Anzahl neu installierter PV-Kleinanlagen / zusatzlich installierter PV-Leistung in kW,
e Kosteneinsparung fiir private Haushalte, besonders Mieter:innen

e Erhdhung des erneuerbaren Energieanteils im Strombereich

e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Investitionskosten pro PV-Kleinanlage mit einer Leistung von max. 600 W, (entspricht 2 PV-Modulen): je nach
Anbieter, bendtigten Komponenten bspw. zur Befestigung und Preisentwicklung, 2023 ca. 500 bis 1.000 €

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Ein kommunales Forderprogramm flr steckerfertige (Balkon)-PV-Anlagen ist vollsténdig Uber das 2023
gestartete Forderprogramm des Landes RLP finanzierbar (Kommunales Investitionsprogramm Klima und
Innovation, KIPKI). Hiertiber kénnte die Stadt Neuwied beispielsweise einen pauschalen oder anteiligen
Zuschuss bzw. Montageleistungen und elektrische Arbeiten fiir die eigenen Birger:innen zur Verfligung stellen.

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggui. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g CO.e/kWh ggui. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Nachhaltige Verstetigung des Klimaschutzes in der Stadt unter Beteiligung der Birgerschaft. Regionale
Wirtschaftsférderung durch erhdhte Investitionen durch die privaten Haushalte. Bei der Umsetzung kann
lokales/regionales Handwerk beteiligt werden.

28



Hinweise und Kommentare

Praxisbeispiele aus anderen Kommunen:

Stadt Rietberg: Kommunales Forderprogramm zu den Paketen Mobilitat, Konsum, Sanieren & Bauen,
Erneuerbare Energien, Heizenergie sparen und Klimafolgenanpassung. Hinsichtlich Solaranlagen
werden Balkonmodule zu 80 € pro Modul geférdert (max. zwei Module) sowie der Weiterbetrieb von
PV-Anlagen, die aus der EEG-Férderung laufen, zu 20 % (max. 800 €). Weitere Informationen unter:
https://www.rietberg.de/fileadmin/user upload/RATHAUS/Klimaschutz/Richtlinie Foerderprogramm G
ezielt Handeln fuer Klimaschutz 5. Version.pdf

Gemeinde Denzlingen: Kommunales Férderprogramm zu den Paketen Photovoltaik, umweltfreundliche
Mobilitat, energetische Gebdudesanierung, nachhaltiges Leben und Klimafolgenanpassung. Im Paket
~Photovoltaik™ werden Balkonmodule (pauschal 210 €), Steuerberatung (pauschal max. 300 €) und PV-
Anlagen mit Maximalbelegung (80 €/kW,, ab 11 kW, 120 €/kW,) geférdert. Mehr Informationen unter:
https://www.denzlingen.de/eip/pages/klimaschutz-foerderprogramm.php

VG Sprendlingen-Gensingen: Kommunales Forderprogramm zu diversen Themen bzgl.
Energieeinsparung und EE-Ausbau (bspw. Warmedammung, hydraulischer Abgleich, Austausch von
Heizungspumpen etc.). Die Erstinstallation oder Erweiterung einer PV-Anlage wird zu 20 % (max. 500 €)
gefordert, die Installation einer Solarthermieanlage pauschal zu max. 1.000 €. Weitere Informationen
unter: https://www.sprendlingen-gensingen.de/buergerservice-2/energieagentur/foerderprogramme-
energetische-sanierung/der-verbandsgemeinde/5.aenderung-richtlinie-fp-vg.pdf?cid=6op

Ortsgemeinde Buchholz (VG Asbach): Férderung fiir den Erwerb und die Installation neuer PV-Anlagen
an Fassaden und/oder Dachflachen von Gebduden in Hohe von 170 €/kW, fir Anlagen bis 10 kW,
100 €/kW, fir Anlagen zwischen 10,01 und 17 kW, sowie 90 €/kW, fiir zusatzliche PV-Anlagen oder ein
Repowering. Bei einer Kombination mit Dachbegriinung werden zusatzlich 50 €/kW, geférdert. Stecker-
Solargerate werden pauschal mit 60 € pro Modul (max. 2 Module) geférdert. Erganzende
Batteriespeicher erhalten pro 1 kWh Speicherkapazitdt einen Zuschuss von 110 € (max. 1.100 €).
Weitere Informationen unter: https://www.vg-asbach.de/klima-umweltschutz/foerderungen/pv-
foerderprogramm-der-ortsgemeinde-buchholz/

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 5 15% 0,75
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 3 5% 0,15
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,2
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EE10 PV-Nutzung auf offentlichen Einrichtungen

MafBnahmensteckbrief Nr. EE10

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

PV-Nutzung auf éffentlichen Einrichtungen

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
Mittelfristig, vereinzelt sind bereits PV-Anlagen auf 6ffentlichen Gebduden installiert
Dauer der MaBnahme

fortlaufend

Ziel und Strategie

Die Stadt sollte firr jede eigene Liegenschaft priifen, inwiefern die Errichtung einer/weiterer PV-Anlage(n) in
Frage kommen kann und Potentiale mit den SWN eruieren. Bei allen Bauvorhaben (Neubau & Sanierung) sollte
der mdgliche Aufbau von PV-Dachanlagen grundsatzlich berticksichtigt werden — bezogen auf Ausrichtung und
Dachneigung, auf die Statik und auf die Eignung der Dacheindeckung sowie bei der Elektroinstallation.

Ausgangslage

In der Stadt Neuwied sind derzeit 2 PV-Dachanlagen auf 6ffentlichen Gebduden installiert (Stand: Mai 2023).
In Planung sind Anlagen auf der Heddesdorfer Str., Engerser Ldstr. und der Grundschule Oberbieber.

Beschreibung

Der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen in Verbindung mit einem anteiligen Eigenverbrauch des erzeugten
Solarstroms kann auf stadteigenen und kommunalen Gebduden bei richtiger Dimensionierung sehr
wirtschaftlich sein und einen Beitrag zum Ziel des verstarkten EE-Ausbaus leisten. Insbesondere vor dem
Hintergrund steigender Stromverbrdauche bedarf es der vermehrten erneuerbaren Stromerzeugung vor Ort.
Allgemein wird flr 1 kW, eine Dachflache von ca. 4-6 m2 (entsprich 2-3 PV-Modulen) bendtigt. Pro kW, kdnnen
bis zu 1.000 kWh Strom pro Jahr generiert werden.
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Akteure

e Stadt Neuwied

e Immobilienmanagement

e Klimaschutzmanagement

e SWN mit Sub fiir Installation

e Handwerk als lokaler Dienstleister

Zielgruppe

e Stadt Neuwied
e Immobilienmanagement

Handlungsschritte und Zeitplan

e Sukzessive Identifizierung geeigneter Dachflachen

e Kooperation mit Energieversorgungsunternehmen im Hinblick auf geeignete Betreibermodelle (bspw.
Pachtmodelle)

e Klarung von Fragen zur Finanzierung, Anlagen- und Messkonzepten, Vertragsbeziehungen etc. zwischen
Anlagenbetreiber, Dachflacheneigentiimer, Investor, Stromabnehmer

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl der neu errichteten PV-Leistung in kW, auf kommunalen Liegenschaften
e Kosteneinsparung fiir kommunale Liegenschaften

e Erhdhung des erneuerbaren Energieanteils im Strombereich

e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

e Imagesteigerung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

e Investitionskosten PV-Anlage (je nach GroBe und Preisentwicklung, 2023 ca. 1.500-2.000 €/kW, netto)
e Personalkosten, ggf. Vergabekosten, fir Planungsschritte (ca. 10 % der Investitionskosten)

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

 Forderung: Einspeisevergiitung tiber EEG (Volleinspeisung oder Uberschusseinspeisung)
e Amortisation in der Regel nach max. 15 Jahren (u. a. abhangig von aktuellen Netzstrompreisen)

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:
e ca. 820 g CO.e/kWh ggii. fossilem Netzstrom
e ca. 380 g CO.e/kWh ggti. deutschem Strommix 2021

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Der Zubau an Photovoltaikanlagen fdrdert regionale Wirtschaftskreislaufe und bindet Investitionen in der
Region; Beteiligung lokales/regionales Handwerk an der Umsetzung

Hinweise und Kommentare
k. A.
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Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 3 15% 0,45
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,35
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EE11 Windkraftpotenziale nutzen

MafBnahmensteckbrief Nr. EE11

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

:

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Windkraftpotenziale nutzen

Handlungsfeld

Erneuerbare Energien

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
Mittelfristig bis 2030 und langfristig bis 2040

Dauer der MaBnahme

Aktuelle Planungsdauer: ca. 4 bis 7 Jahre pro Anlage bzw. Windpark

Ziel und Strategie

Bilanzielle Deckung durch erneuerbaren Strom aus Windkraft, unabhangigere Energieversorgung

Ausgangslage

Derzeit sind keine Windkraftanlagen innerhalb der Stadt Neuwied in Betrieb (Stand: Mai 2023). Es werden
jedoch aktuell verschiedene Standorte auf eine mdgliche Errichtung von Windradern ab 2027 gepriift. Einige
Standorte haben sich in einer Potenzialanalyse grundsatzlich als geeignet herausgestellt.

Beschreibung

Das Land Rheinland-Pfalz legte im Windenergieflachenbedarfsgesetz fest, dass bis Ende 2027 1,4 % und bis
Ende 2032 2,2 % der Landesflache fiur Windenergie genutzt werden sollen. In der Stadt Neuwied wurden Uber
eine erste Potenzialstudie mehrere geeignete Standorte flir Windkraftanlagen identifiziert. Diese liegen ndrdlich
von Monrepos beziehungsweise westlich von Altwied. Eine konkrete Priifung der Machbarkeit steht noch aus
und wird durch die SWN Neuwied erarbeitet. In dieser Machbarkeitsstudie sollen zusatzliche Potenziale in der
Kernzone des Naturparks des Rhein-Westerwaldes gepriift werden. Hier zeichnen sich nach ersten
Potenzialanalysen weitere Mdglichkeiten um die Windenergie auszubauen ab. Der Stadtrat von Neuwied hat in
der Sitzung vom 16.03.2023 bezliglich der Errichtung von zwei Windkraftanlagen auf stadtischen Waldflachen
beschlossen, alle méglichen Standorte durch die SWN zu priifen und der Grundstlickssicherung zu Gunsten der
SWN zugestimmt.
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Akteure

e Federfiihrung: Stadtwerke Neuwied (SWN)
e Stadtverwaltung Neuwied

¢ Klimaschutzmanagement

e Investoren

e Externe Dienstleister u. a. fir Beratungen

Zielgruppe
e Stadt Neuwied und ihre Stadtteile
Handlungsschritte und Zeitplan

e Standortpriifungen fiir potenzielle Windkraftanlagen im Rahmen des Flachennutzungsplans oder
Uberregionaler Planungen

e Ausweisung von Windvorrangflachen

e Gesprache mit mdglichen ErschlieBern

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Erstellung eines Flachennutzungsplans mit der Ausweisung von Windvorrangflachen
e Wiederkehrende Prifung des Energiebedarfs Neuwieds und der Windenergiemenge Uber den
Energieatlas der Energieagentur Rheinland-Pfalz

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

e Kosten pro Kilowatt installierter Leistung: 600 — 870 €, zzgl. Planungs- und Betriebskosten
(http://www.solar-und-windenergie.de/windenergie/kosten-und-bau-windkraftanlagen.html)
e 1 MW entspricht ca. 600.000 — 870.000 €; eine Windkraftanlage hat eine Leistung von ca. 7 MW

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan
Finanzierung Uber KfW (Nr. 270), Power Purchase Agreements (individuelle Stromliefervertrage)
Energie- und Treibhausgaseinsparung

Allgemeine Einsparung durch die Erzeugung von Wind-Strom:
e ca. 850 g CO.e/kWh ggu. fossilem Netzstrom
e ca. 410 g COe/kWh ggli. deutschem Strommix 2021

Eine Windkraftanlage mit einer Stromerzeugung von 20.000 MWh/a entspricht etwa einer Emissionsvermeidung
von ca. 17.000 t COze/a und bei COe-Preisen von 100 €/t direkten Kosteneinsparungen von 1.700.000 €/a.
Die Emissionsvermeidung durch eine Windkraftanlage entspricht bilanziell bereits ca. 4 % der gesamten THG-
Emissionen der Stadt Neuwied im Jahr 2019.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Lokale Wertschdpfung durch mégliche (finanzielle) Beteiligung der Blirgerschaft und/oder der Stadt ist mdglich;
langfristige Entlastung des Haushaltes durch nachhaltigen EE-Strom

Hinweise und Kommentare

k. A.
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Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 2 10% 0,2
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,4
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HH1 Mdglichkeiten der PV- und Solarthermieférderung flr Privathaushalte prifen

MafBnahmensteckbrief Nr. HH1

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Mdglichkeiten der PV- und Solarthermieférderung flir Privathaushalte (mit oder ohne Dachbegriinung) priifen

Handlungsfeld

Private Haushalte

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Zunachst ca. 1 Jahr flir die Prifung der Mdglichkeiten eines kommunalen Forderprogramms in Abhangigkeit
von bestehenden Finanzierungsoptionen (2023 konkret: KIPKI-Mittel)

Ziel und Strategie

Ausbau der erneuerbaren Energien in privaten Haushalten vorantreiben

Ausgangslage

Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen keine kommunalen Férderprogramme durch die Stadt (Stand: Mai 2023).
Beschreibung

Die Stadt Neuwied mdchte ihre Burger:innen unterstiitzen, nachhaltige Investitionen in den Klimaschutz zu
tatigen. Durch ein kommunales Forderprogramm kodnnen finanzielle Anreize geschaffen werden, sodass in
privaten Haushalten vermehrt KlimaschutzmaBnahmen ergriffen werden. Da dieser Sektor einen
nennenswerten Anteil an der aktuellen Energie- und COe-Bilanz aufweist, die Stadt jedoch keinen direkten
Einfluss auf die Wohngebdude hat, kdnnten Uber ein kommunales Férderprogramm viele MaBnahmen indirekt
angestoBen werden.

Zunachst sollten die Errichtung von dachgebundenen Solaranlagen (Photovoltaik oder Solarthermie) und/oder
eine Dach- oder Fassadenbegriinung geférdert werden. Die konkrete Art des Zuschusses kann variieren und ist
in der Stadt zu priifen. Praxisbeispiele aus anderen Kommunen zeigen etwa eine pauschale Férderquote pro
kW, installierte Leistung bzw. pro m2 Begriinung, einen Zuschuss fiir eine PV-Vollbelegung des Daches oder
die Unterstlitzung bei technischen/blirokratischen Fragen (siehe Hinweise unten).

Dachgebundene Solaranlagen stellen eine der flachen- und umweltvertraglichsten Form des Ausbaus
erneuerbarer Energien dar. Eine erganzende Dachbegriinung ist nicht nur einen Beitrag zur Biodiversitat, auch
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kann sie eine ddmmende Funktion einnehmen und im Sommer im direkten Umfeld eine kiihlende Wirkung
haben (der Wirkungsgrad von PV-Anlagen sinkt mit hohen Temperaturen). Idealerweise wird ein Teil des EE-
Stroms direkt vor Ort genutzt, der Uberschussstrom kann (ber das EEG vergiitet werden. Eine
Solarthermieanlage kann einen brennstofffreien Beitrag zur Warmeversorgung leisten, sollte jedoch mit einer
weiteren (erneuerbaren) Anlagen kombiniert werden (z. B. Holzfeuerungen, Warmepumpen).

Akteure

Federfiihrung: Klimaschutzmanagement

Amt flr Recht und Liegenschaften

Stadtverwaltung

Handwerk / Energieberater:innen fiir die Umsetzung

Zielgruppe

e Blrger:innen
e Gebdudebesitzer:innen, ggf. Mieter:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Priifung der Mdéglichkeiten eines kommunalen Férderprogramms inkl. Finanzierungsansatzen
e Im ndachsten Schritt fiir die Etablierung eines Programms:
o Formulierung der Férderbedingungen und der Antragsformulare
o Formulierung einer politischen Beschlussvorlage
o Upload der notwendigen Unterlagen fiir die Birger:innen und Bekanntmachung einer
Ansprechperson
o Bewerbung des Férderprogramms in den (Print-)Medien

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Bei EinfUhrung eines kommunalen Férderprogramms:
o Anzahl bewilligter Antrage
o Erfahrungen der Antragssteller (persodnliches Feedback tiber umgesetzte MaBnahmen)
o Erhohter Anteil erneuerbarer Energien, Reduktion der Treibhausgasemissionen

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Abhangig von den Inhalten des Forderprogramms und den Haushaltsmitteln der Stadt Neuwied; andere
Kommunen mit vergleichbaren Projekten stellen jahrlich ca. 20.000 € bis 50.000 € bereit

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Das kommunale Foérderprogramm ist (wahrscheinlich) vollstandig iber das 2023 gestartete Forderprogramm
des Landes RLP finanzierbar (Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation, KIPKT).

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Abhangig von der Anzahl und Art der durchgeflihrten Projekte sowie dem Nutzerverhalten der Privatpersonen;
allgemeine Einsparung durch die Erzeugung von EE-Strom:

e ca. 820 g CO.e/kWh ggui. fossilem Netzstrom

e ca. 380 g CO.e/kWh ggi. deutschem Strommix 2021
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https://adressbuch.sv.nr/?amt/abteilung=30%20Amt%20fuer%20Recht%20und%20Liegenschaften

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Nachhaltige Verstetigung des Klimaschutzes in der Stadtverwaltung unter Beteiligung der Birgerschaft.
Regionale Wirtschaftsforderung durch erhéhte Investitionen durch die privaten Haushalte. Bei der Umsetzung
kann lokales/regionales Handwerk beteiligt werden.

Hinweise und Kommentare

Praxisbeispiele aus anderen Kommunen:

Gemeinde Denzlingen: Kommunales Férderprogramm zu den Paketen Photovoltaik, umweltfreundliche
Mobilitdt, energetische Gebaudesanierung, nachhaltiges Leben und Klimafolgenanpassung. Im Paket
~Photovoltaik™ werden Balkonmodule (pauschal 210 €), Steuerberatung (pauschal max. 300 €) und PV-
Anlagen mit Maximalbelegung (80 €/kW,, ab 11 kWp 120 €/kW,) geférdert. Mehr Informationen unter:
https://www.denzlingen.de/eip/pages/klimaschutz-foerderprogramm.php

VG Sprendlingen-Gensingen: Kommunales Forderprogramm zu diversen Themen bzgl.
Energieeinsparung und EE-Ausbau (bspw. Warmedammung, hydraulischer Abgleich, Austausch von
Heizungspumpen etc.). Die Erstinstallation oder Erweiterung einer PV-Anlage wird zu 20 % (max. 500 €)
geférdert, die Installation einer Solarthermieanlage pauschal zu max. 1.000 €. Weitere Informationen
unter: https://www.sprendlingen-gensingen.de/buergerservice-2/energieagentur/foerderprogramme-
energetische-sanierung/der-verbandsgemeinde/5.aenderung-richtlinie-fp-vg.pdf?cid=60op

Stadt Rietberg: Kommunales Forderprogramm zu den Paketen Mobilitat, Konsum, Sanieren & Bauen,
Erneuerbare Energien, Heizenergie sparen und Klimafolgenanpassung. Hinsichtlich Solaranlagen
werden Balkonmodule zu 80 € pro Modul geférdert (max. zwei Module) sowie der Weiterbetrieb von
PV-Anlagen, die aus der EEG-Forderung laufen, zu 20 % (max. 800 €). Die Begriinung von Déachern
oder Fassaden wird pauschal mit 10 €/m2 geférdert (max. 800 € / 50 %). Weitere Informationen unter:
https://www.rietberg.de/fileadmin/user upload/RATHAUS/Klimaschutz/Richtlinie Foerderprogramm G
ezielt Handeln fuer Klimaschutz 5. Version.pdf

Ortsgemeinde Buchholz (VG Asbach): Férderung fiir den Erwerb und die Installation neuer PV-Anlagen
an Fassaden und/oder Dachflachen von Gebauden in Héhe von 170 €/kW, fir Anlagen bin 10 kW,
100 €/kW, fur Anlagen zwischen 10,01 und 17 kW, sowie 90 €/kW, flr zusatzliche PV-Anlagen oder ein
Repowering. Bei einer Kombination mit Dachbegriinung werden zusatzlich 50 €/kW, geférdert. Stecker-
Solargerate werden pauschal mit 60 € pro Modul (max. 2 Module) geférdert. Erganzende
Batteriespeicher erhalten pro 1 kWh Speicherkapazitdt einen Zuschuss von 110 € (max. 1.100 €).
Weitere Informationen unter: https://www.vg-asbach.de/klima-umweltschutz/foerderungen/pv-
foerderprogramm-der-ortsgemeinde-buchholz/
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Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 5 15% 0,75
Endenergieeinsparung 2 20% 0,4
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 5 10% 0,5
Einflussnahme durch die Kommune 3 5% 0,15
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 2 15% 0,3
Gesamtwert 3,35
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HH2 Energieberatungsangebot fur Privathaushalte ausbauen / optimieren

MafBnahmensteckbrief Nr. HH2

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Energieberatungsangebot fiir Privathaushalte ausbauen / optimieren

Handlungsfeld

Private Haushalte

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)

kurzfristig; ein Enerigeberatungsangebot durch die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. besteht bereits
und soll weiter ausgebaut/optimiert werden

Dauer der MaBnahme
fortlaufend
Ziel und Strategie

Sensibilisierung der Burger:innen (liber finanzielle Anreize) hin zu Gebdudesanierungen, Ausbau erneuerbarer
Energien, Energieeinsparmoglichkeiten und der E-Mobilitat

Ausgangslage

Es besteht bereits ein Energieberatungsangebot lber die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. Hierliber
kdnnen Birger:innen der Stadt und des Kreises Neuwied sich Uber diverse energetische MaBnahmen an
Gebauden informieren. Es wird zwischen Vor- und Nachteilen im Neubau, Bestandsgebaude, Eigenheim oder
der Mietwohnung differenziert. Auch Uber Kosten und Wirtschaftlichkeit sowie relevante Fordermdglichkeiten
wird informiert. Das Angebot steht per Telefon, Videogesprach, E-Mail oder jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
vor Ort in der Kreisverwaltung kostenlos zur Verfiigung. Beratungen zuhause bei den Biirger:innen sind fir
30 € mdglich. Im Fokus stehen hier die Bewertung des Energieverbrauchs, die Optimierung der Heizungs- oder
Solarthermieanlage sowie Moglichkeiten des Austauschs der Heizungsanlage. Termine kénnen direkt bei der
Kreisverwaltung Neuwied oder der Verbraucherzentrale vereinbart werden. Weitere Informationen finden sich
auf der Webseite Neuwieds: https://www.neuwied.de/buerger-rat-verwaltung/bauen-und-
umwelt/klimaschutz/energieberatung
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Beschreibung

In der Stadt Neuwied kdnnen auf Basis der Energie- und CO,e-Bilanz erhebliche Energieeinsparpotenziale fiir
Wohngebdude ausgemacht werden. Der Ausbau des bestehenden Beratungsangebotes soll einen Beitrag dazu
liefern, diese Potenziale zu heben. Die Wohngebadudebesitzer:innen (themenbezogen auch Mieter:innen)
werden im Rahmen eines neutralen und zielgruppenspezifischen Beratungsangebotes (iber diverse
Mdglichkeiten der klimafreundlichen Energieversorgung und Sanierungsmdglichkeiten von Wohngebauden
informiert (z. B. Heizungsmodernisierung, hydraulischer Abgleich, Warmedammung). Die Biirger:innen kdnnen
die Beratungen telefonisch, per Videokonferenz, per E-Mail oder persénlich vor Ort in Anspruch nehmen. Die
Verodffentlichung auf der Webseite Neuwieds und in weiteren (Print-)Medien ist geeignet zur Verbreitung
aktueller Beratungsangebote.

Das Beratungsangebot kann allgemein erganzt werden um Informationsabende / Fachvortrage oder Seminare
fur Bauherr:innen und Modernisierer:innen zu verschiedenen Themen. Weitere konkrete Praxisbeispiele, die
auch fir Neuwied in Frage kommen kénnten, sind den unten genannten Hinweisen zu entnehmen. Durch die
Vernetzung mit anderen Kommunen kann von deren Erfahrungen profitiert werden. Die Angebote sollten flir
die Verbraucher:innen weiterhin mdglichst kostenlos sein.

Akteure

e Federfiihrung: Klimaschutzmanagement
e Ortsvorsteher

e Blrger:innen

¢ Energieagentur RLP

e Verbraucherzentrale RLP

e Ortsansassige Energieberater:innen

Zielgruppe
¢ Bilirger:innen
Handlungsschritte und Zeitplan

Bekanntmachung einer Ansprechperson, vorzugsweise das Klimaschutzmanagement, fir Beratungen. Als Medien
fur die Verbreitung stehen die Presse, die Webseite und soziale Medien zur Verfligung.

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl von Beratungen je Monat
e Anzahl durchgefiihrter Projekte, fiir die eine Beratung in Anspruch genommen wurde (je nhach
Evaluationsméglichkeit)

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Anteilige Personalkosten fiir die Organisation und Koordination innerhalb der Verwaltung
Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

k. A.

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Abhangig von der Anzahl und Art der durchgeflihrten Projekte sowie dem Nutzerverhalten der Privatpersonen;
lasst sich nicht vorab quantifizieren
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Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

e Barrierefreies und attraktives Beratungsangebot
e Unterstlitzung auch wahrend der Projektdurchflihrung bspw. durch Férdermittelbeantragung (durch lokales
Handwerk / lokale Energieberater:innen)

Hinweise und Kommentare

Praxisbeispiele aus anderen Kommunen:

In Bottrop gibt es ein zweistufiges Beratungskonzept flir energetische Sanierungen von
Wohnimmobilien des Zentrums fiir Information und Beratung (ZIB). Im ersten Schritt findet eine
kostenlose Erstberatung durch das ZIB statt, im zweiten Schritt eine gezielte Umsetzungsberatung
durch einen BAFA und KfW akkreditierten Energieberater. Weitere Informationen unter:
https://www.innovationcity-bottrop.de/index.php?id=425

In Staufen im Breisgau gibt es ein stadtisches Forderprogramm zur Beratung von energetischen
Gebdudesanierungen in privaten Haushalten, bevorzugt durch ortsansassige Energieberater:innen.
Auch hier wird zwischen der Einstiegsberatung und eines Sanierungsfahrplans mit konkreten
MaBnahmen unterschieden (Fordersatz bis zu 170€). Weitere Informationen unter:
https://www.staufen.de/bauen+ +umwelt/klimaschutz/foerderprogramm+gebaeude-
energieberatung

Die Energiekarawane ist ein Projekt des Klima-Blindnisses und des fesa e. V., das kommunale
Energieberatungen in ausgewahlten Quartieren durchfiihrt. Dadurch wird eine kostenfreie Beratung
durch qualifizierte Energieberater:innen ermdglicht mit dem Ziel der Steigerung der Sanierungsrate im
privaten Gebaudebestand. Es wurden bereits (iber 70 Kampagnen durchgefiihrt, in denen im Schnitt
ca. 25 % der Zielgruppe das Beratungsangebot wahrnahmen. Weitere Informationen unter:
https://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/kampagnen/energiekarawane.html

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 5 15% 0,75
Endenergieeinsparung 4 20% 0,8
Wertschdpfung 2 15% 0,3
Umsetzungsgeschwindigkeit 5 10% 0,5
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 2 15% 0,3
Gesamtwert 3,65
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KE1 Stromsparende Beleuchtung von StraBBen

MafBnahmensteckbrief Nr. KE1

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Stromsparende Beleuchtung von StraBen

Handlungsfeld

Kommunale Einrichtungen

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

fortlaufend
Ziel und Strategie

Erneuerung der Beleuchtungstechnik der StraBenbeleuchtung auf energiesparende Leuchtmittel und
Reduzierung der (ndachtlichen) Beleuchtung

Ausgangslage

In der StraBenbeleuchtung der Stadt Neuwied wurde der LED-Anteil kontinuierlich erhéht, die LED-Quote liegt
im Bilanzjahr 2019 bei ca. 80 %. Dadurch konnten in den letzten Jahren bereits sehr hohe Stromeinsparungen
erzielt werden. Auch in den kommunalen Einrichtungen wird die Beleuchtung schrittweise auf energiesparende
Leuchtmittel umgestellt. Eine exakte Evaluation ist eine der Aufgaben des zukiinftigen Energiemanagements
(siehe MaBnahme KE2).

Beschreibung

Der Stromverbrauch der Kommune (inkl. StraBenbeleuchtung) hat einen groBen Einfluss auf die Energie- und
Treibhausgasbilanz dieses Sektors. Vor dem allgemeinen Hintergrund steigender Stromverbrauche und -preise
sowie dem Ziel der Klimaneutralitdt bis spatestens 2040 sollten verstarkt auch weitere MaBnahmen zur
Reduktion des Stromverbrauchs umgesetzt werden.

Mit der Umrlstung der StraBenbeleuchtung auf LED-Technik kdnnen schnelle Energieeinsparungen erzielt
werden. Durch die verbundene jahrliche Kostenreduktion ergeben sich kurze Amortisationszeiten von wenigen
Jahren. Durch insektenfreundliche Leuchten (geringer UV-/Blauanteil des Lichts, dimmbare Leuchtmittel, keine
Abstrahlung in den Himmel oder die Horizontale) und einer zielgerichteten Beleuchtung mit nachtlicher
Dimmung wird zudem die Umwelt geschont und die Energieeinsparung zusatzlich erhéht.

Bei den MaBnahmen flir energiesparende Beleuchtungen in stadtischer Hand sollten sowohl die
StraBenbeleuchtung, sowie sonstige (nachtliche) Beleuchtungen bis hin zur Weihnachtsbeleuchtung gepriift
werden.
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Akteure

e Federfiihrung: Stadtbauamt

e Stadtwerke Neuwied (SWN)

e Hausmeister bzw. zustandige Ansprechpersonen der Einrichtungen
e Spater: Energiemanagement (nach Stellenbesetzung 2023)

¢ Klimaschutzmanagement

Zielgruppe

e Stadtbauamt
e Stadtverwaltung
e Birger:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Priifung der gesamten Beleuchtungstechnik

e Miteinbindung politischer Gremien

o Pressewirksame Offentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung der Biirger:innen
e Ausschreibung zur Durchfiihrung der Umriistungsarbeiten

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e LED-Quote in der StraBenbeleuchtung

e \Verbesserung der StraBenausleuchtung

e Energieeinsparung sichtbar durch monatliche Erfassung
e Kosteneinsparung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

e Kosten flr die Umrlstung auf LED: pro Leuchte bis ca. 300 € ggf. zzgl. individuelle Anpassarbeiten
e Personalkosten flr Handwerker:innen und/oder Fachplaner:innen

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Zur Umrlstung der StraBenbeleuchtung stehen zwei kumulierbare Férderungen zur Verfiigung:
e “Zukunftsfahige Energieinfrastruktur® (Zeis) vom Ministerium fir Klimaschutz, Umwelt, Energie und
Mobilitadt mit einer Bezuschussung von 20 %
e "Zeit- oder prasenzabhangig geregelte AuBen- und StraBenbeleuchtung® durch das Bundesministerium
flr Wirtschaft und Klimaschutz mit einer Férderung von 25 %

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Allgemein kénnen ca. 45 % Einsparung ggu. alten Leuchtmitteln angenommen werden. Im Bilanzjahr 2019
verbrauchten die erfassten Liegenschaften der Stadt Neuwied ca. 2.230 MWh Strom sowie die StraBen-
beleuchtung 2.320 MWh. Dies entspricht einem Stromverbrauch von ca. 2.000 Haushalten. Zwar wurde auch
nach 2019 der LED-Anteil weiter erhdht, dennoch stehen weiterhin groBe Einsparpotenziale zur Verfligung.
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Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

e Langfristige Entlastung des stadtischen Haushaltes.
e Bei der Umsetzung der MaBnahmen kann das lokale/regionale Handwerk beteiligt werden.

Hinweise und Kommentare

k. A.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 5 15% 0,75
Endenergieeinsparung 4 20% 0,8
Wertschdpfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,95




KE2 Implementierung eines Energiemanagements

MafBnahmensteckbrief Nr. KE2

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Implementierung eines Energiemanagements

Handlungsfeld

Kommunale Einrichtungen

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)

Kurzfristig; es ist die Ausschreibung flir die Besetzung des Energiemanagements im Jahr 2023 geplant.
Dauer der MaBnahme

dauerhaft

Ziel und Strategie

Implementierung eines strukturierten Energiemanagements. Uber ein Tool sollen die Verbrauche aller
stadteigenen Gebdude einsehbar sein und somit steuerbar. Das hat auch zur Folge, dass bspw.
Wasserrohrbriiche oder groBe Verbraucher identifiziert werden koénnen und die Verbrauche uber
GegenmaBnahmen umgehend reduziert werden kdnnen.

Zudem findet eine Zentralisierung der Beratung im Rahmen der BaumaBnahmen in Amt 65 fiir die technische
Ausstattung der Gebadude statt und Wissen/Erfahrung wird auf dieser Stelle gebiindelt. Eine Zusammenarbeit
von Immobilien-, Energie- und Klimaschutzmanagement wird dabei angestrebt.

Ausgangslage

Derzeit gibt es nicht genligend personelle Ressourcen und keine geeigneten Hilfsmittel im
Immobilienmanagement, um die rund 130 Liegenschaften der Stadt Neuwied mit ihren Verbrauchen im Detail
regelmaBig zu dokumentieren und Uberprifen. Im Zuge der Bilanzierung fir das Klimaschutzkonzept konnte
fur 23 dieser Liegenschaften eine vollsténdige Datenlage ausgewertet werden, sodass sich eine eindeutige
Notwendigkeit der besseren Dokumentation ergibt.
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Beschreibung

Eine Stelle fiir das Energiemanagement wird ausgeschrieben und soll mdglichst im Jahr 2023 besetzt werden.
Die Vollzeitstelle soll drei (ibergeordnete Tatigkeiten bearbeiten (Auszug aus dem Stellenprofil):
.Energiecontrolling und Betriebsoptimierung der stadtischen Liegenschaften; Beratung Amt 65
[Immobilienmanagement] bei Bauunterhaltung Um-, Neu- und Erweiterungsbauten sowie technische
Projektleitung Bauunterhaltung, Um-, Neu- und Erweiterungsbauten und gebdudetechnischen MaBnahmen".
Da das eigentliche Energiemanagement demnach etwa ein Drittel der Vollzeitstelle ausmachen wird, kdnnte
sich in Zukunft hier weiterer Bedarf ergeben.

Akteure

e Federfiihrung: Immobilienmanagement
e Stadtverwaltung

¢ Klimaschutzmanagement

e SWN (Anbieter Energiemanagementtool)

Zielgruppe

e Immobilienmanagement
e Stadtverwaltung

Handlungsschritte und Zeitplan

e Stellenbesetzung in 2023

e Implementierung eines Controllingsystems als Pilot in ausgewahlten Liegenschaften 2023

e EinfUhrung eines Energiecontrollingsystems mit Hilfe der SWN als Anbieter Uber alle stadtischen
Gebaude (1-2 Jahre nach Stellenbesetzung)

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

¢ Digitalisierte monatliche Verbrauchserfassung mit Analysefunktion

¢ Nachweisliche Energieeinsparungen infolge der erarbeiteten und umgesetzten MaBnahmen (Bewertung
der Verbrauche und Entwicklungen tber Benchmarking und Projektdokumentation)

¢ Umgehende GegenmaBnahmen bei Leckagen, hohen Verbrauchen

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

e Personalkosten je nach Stellenbesetzung
(Bewertung der Stellenbeschreibung: EG 11 Fg. 1 TV6D Ing.)
e Kosten Energiemanagementtool (Anschaffung und Hosting bereits beauftragt)

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

e Bei eventueller spaterer Ausweitung des Energiemanagements tber die Kommunalrichtlinie Punkt 4.1.2
kann die Personalstelle sowie entsprechende Software und Messtechnik in Hohe von 70 % (90 % flir
finanzschwache Kommunen) geférdert werden.

e Hosting Tool wiederkehrend die nachsten Folgejahre. Kauf des Tools einmalig in 23. Stellenplan 2022
bereits genehmigt inkl. Stelle Energiemanagement.
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Energie- und Treibhausgaseinsparung

Nicht unmittelbar quantifizierbar; je nach Gebaude und umgesetzten MaBnahmen kénnen relevante kurzfristige
Einsparungen erwartet werden, da bereits die monatliche Verbrauchserfassung auf mdgliche Leckagen/Defekte

hinweisen kann, welche sonst nicht oder spater aufgefallen waren.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Langfristige Entlastung des stadtischen Haushaltes

Hinweise und Kommentare

k. A.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 5 20% 1
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,95
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KE3 Erstellung einer Leitlinie fir nachhaltiges Bauen und Sanieren der stadtischen Liegenschaften

MafBnahmensteckbrief Nr. KE3

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

AUS

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Erstellung einer Leitlinie flir nachhaltiges Bauen und Sanieren der stadtischen Liegenschaften
Handlungsfeld

Kommunale Einrichtungen

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig (begonnen im Marz 2023)

Dauer der MaBnahme

ca. ein Jahr

Ziel und Strategie

Verankerung der Nachhaltigkeit in der Stadtverwaltung / im Immobilienmanagement
Ausgangslage

Die Stadt Neuwied verfiligt aktuell Gber keinen eigenen Nachhaltigkeitsstandard im Bereich Bauen und Sanieren
(Stand: Mai 2023). Der kirzlich erstellte Leitfaden flr nachhaltige Beschaffung (2022) wurde zum Anlass
genommen, das wichtige Thema Nachhaltigkeit auch in weiteren Bereichen der Verwaltung zu verankern.

Beschreibung

Der Leitfaden dient dem Festlegen von Standards flir kommunale Gebaude und damit auch der Verankerung
des Zieles der Nachhaltigkeit bereits in den Anfangen der Planungen eines Projektes. Durch einen Leitfaden fir
nachhaltiges Bauen und Sanieren sollen fir Projekte in kommunalen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
zukinftig Standards Uber die gesetzlichen Vorgaben hinaus festgelegt werden. Dabei wird die Immobilie tber
ihren kompletten Lebenszyklus betrachtet. Die Erstellung des Leitfadens liegt in der Hand des
Immobilienmanagements mit externer Unterstlitzung fiir Beratungsleistungen.

Akteure

e Immobilienmanagement

e Klimaschutzmanagement

e Stadtverwaltung

e Externe Dienstleister/Fachplaner
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Zielgruppe

e Immobilienmanagement

Handlungsschritte und Zeitplan

Der Auftrag flir die Erstellung des Leitfadens wurde im Marz 2023 vergeben.

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Dokumentierter Standard flr nachhaltiges Bauen und Sanieren

e Standard wird bei entsprechenden Projekten umgesetzt

e Ggf. Anzahl von Schulungen (fiir Architekten etc.)

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Flr die Erstellung des Nachhaltigkeitsstandard werden Beratungsleistungen in Héhe von max. 25.000 € in

Anspruch genommen.
Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

k. A.
Energie- und Treibhausgaseinsparung

nicht quantifizierbar

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Verbesserung der Gesamtenergiebilanz des Gebaudes. Dariiber hinaus Erfillung der Vorbildfunktion.

Hinweise und Kommentare

k. A.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 3 20% 0,6
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 5 10% 0,5
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 2 15% 0,3
Gesamtwert 3,5
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KE4 Gering-investive MaBnahmen zur Warme- und Stromeinsparung in kommunalen Einrichtungen

MafBnahmensteckbrief Nr. KE4

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Gering-investive MaBnahmen zur Warme- und Stromeinsparung in kommunalen Einrichtungen

Handlungsfeld

Kommunale Einrichtungen

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

fortlaufend

Ziel und Strategie

Gering-investive MaBnahmen kdnnen in Summe hohe Warme- und Stromeinsparungen bewirken und damit zu
langfristiger Kostenersparnis flihren

Ausgangslage

Vereinzelt werden bereits in den Liegenschaften der Stadt Neuwied gering-investive MaBnahmen zur Warme-
und Stromeinsparung durchgefiihrt.

Beschreibung

Der Warme- und Stromverbrauch der kommunalen Einrichtungen tragt nicht nur zur Energie- und CO.e-Bilanz
der Stadt bei, sondern ist auch ein nennenswerter Kostenfaktor. Neben dem Nutzerverhalten, das zur
Einsparung beitragen kann, bieten sich haufig insbesondere folgende gering-investive MaBnahmen an:

e Zeitschaltuhren fiir Elektrokleinspeicher

e Leuchtmittelwechsel bei Defekt

e Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage

o Uberpriifung und Erneuerung von Fensterdichtungen

o Uberpriifung der Einstellung von Heizungsanlagen

e Dammung von Rohrleitungen, Rollladenkasten, Heizkdrpernischen

e Reduzierung der Duschanlagen und somit Umstellung auf dezentrale Warmwasserbereitung méglich
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Akteure

Federfiihrung: Immobilienmanagement

Hausmeister:innen bzw. zustandige Ansprechpersonen der Einrichtungen
Energiemanagement

Klimaschutzmanagement

Zielgruppe

Stadtverwaltung Neuwied
Hausmeister:innen bzw. zustandige Ansprechpersonen der Einrichtungen

Handlungsschritte und Zeitplan

Priifung sinnvoller MaBnahmen auch in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Hausmeister:innen
Diskussion und Dokumentation der durchgefiihrten MaBnahmen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

Anzahl durchgefiihrter MaBnahmen

Energieeinsparung und Treibhausgasreduktion
Kosteneinsparung

Sensibilisierung fir kleinere MaBnahmen mit sichtbarem Erfolg

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Individuelle Kosten flir Investitionen in MaBnahmen; fiir alle Gebdude sollten in Summe ca. 10.000 € jahrlich
zur Verfligung gestellt werden.

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Bauunterhaltung Immobilienmanagement

Forderung: “Sanierung von Innen- und Hallenbeleuchtungsanlagen” durch das Bundesministerium fiir
Wirtschaft und Klimaschutz Gber die Kommunalrichtlinie (Zuschuss von 25 % der férderfahigen
Ausgaben, filr finanzschwache Kommunen von 40 %)

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Nicht pauschal quantifizierbar, je nach MaBnahme sind unterschiedliche Einsparungen zu erwarten; durch einen
hydraulischen Abgleich beispielsweise kdnnen je nach Gebaude Einsparungen der Heizenergie zwischen ca. 5
und 15 % erzielt werden.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Langfristige Entlastung des stadtischen Haushaltes.
Bei der Umsetzung der MaBnahmen kann das lokale/regionale Handwerk beteiligt werden.

Hinweise und Kommentare

k. A.
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Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 5 15% 0,75
Endenergieeinsparung 4 20% 0,8
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,9
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KE5 Klimaneutraler Gebaudebestand in kommunalen Einrichtungen

MafBnahmensteckbrief Nr. KES5

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Klimaneutraler Gebaudebestand in kommunalen Einrichtungen

Handlungsfeld

Kommunale Einrichtungen

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

fortlaufend

Ziel und Strategie

Durch die geplante Stelle des Energiemanagements ist die aktuelle Situation in den kommunalen Einrichtungen
zu analysieren. Im ersten Schritt sollten Gebdaude mit hohen Verbrduchen, alten Warmeerzeugungsanlagen
sowie mit Anlagen fossiler Energietrager naher beziiglich mdglicher SanierungsmafBnahmen betrachtet werden.
Das Ziel ist die kurzfristige Einsparung von Energie und Treibhausgasemissionen. In den meisten Fallen
gestalten sich solche MaBnahmen zudem sehr wirtschaftlich.

Ausgangslage

Da die Stadtverwaltung bisher (ber kein Energiemanagement verfligt (Stand: 02/2023), besteht keine
flachendeckende tiefergehende Kenntnis Uber den jeweiligen Zustand der kommunalen Gebdude sowie die
Notwendigkeit von Sanierungen. Im Zuge des Klimaschutzkonzeptes wurden 76 Gebdude hinsichtlich des
Energieverbrauchs im Bilanzjahr 2019 ausgewertet. Folgende zehn Liegenschaften zeigten hier den gréBten
Warmeverbrauch und tragen demnach besonders zu der Energie- und CO,e-Bilanz des Sektors bei:

e Verwaltungsgebaude (Engerser LandstraBBe)

e Raiffeisenschule mit Kita Raiffeisenring und Sporthalle

e Grundschule Kunostein mit Sporthalle Engers

e Rommersdorfschule

e Heimathaus (Gaststatte und Saal)

e Feuerwehr Heimbach-Weis mit Studienseminar, Altentagesstatte und ehem. Post

e Verwaltungsgebdude Heddesdorfer StraBe mit Haus fir Jugend und Soziales und VHS

e Grundschule Feldkirchen

e Sonnenlandschule

e Grundschule an der Wied
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Beschreibung

In der Stadt Neuwied zeichneten sich die eigenen Liegenschaften friihzeitig als Schwerpunkt fir die
Identifikation kurz- und mittelfristig umzusetzender MaBnahmen heraus. Dies ist nicht zuletzt mit der direkten
Einflussmdglichkeit der Stadt und ihrer Vorbildfunktion zu begriinden. Durch energetische Sanierungen sowie
den Umstieg auf erneuerbare Energietrager soll der kommunale Gebadudebestand schrittweise in Richtung
Klimaneutralitat umgerlstet werden.

Hintergrund: Um den teils sehr ambitionierten und zeitnahen Klimaschutzzielen zu folgen (Ziel der Stadt
Neuwied: Klimaneutralitdt zwischen 2035 und 2040) ist der Umstieg auf klimafreundliche Warmeerzeuger
alternativlos. Der ideale Umstieg auf einen neuen Warmeerzeuger auf Basis erneuerbarer Energien wiirde vorab
durch eine umfassende Verminderung des Warmeverbrauchs der Gebdude begleitet und erst nach Sanierung
der Gebdudehiille und der peripheren Technik von Warmeverteilung und —lbergabe wirde ein Warmeerzeuger
bedarfsgerecht auf den neuen energetischen Standard des jeweiligen Gebaudes dimensioniert errichtet werden.
Eine umfassende energetische Sanierung der kommunalen Gebaude der Stadt Neuwied wiirde unter anderem
aufgrund der notwendigen Investitionen und des Personalbedarfs in der Stadtverwaltung deutlich langer dauern
als der Zeitraum, der fir Erreichung der Klimaschutzziele zur Verfligung steht. Eine alternative Strategie sieht
daher einen schnellen Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energietrager zur Warmeerzeugung vor. Da die
kommunalen Einrichtungen der Stadt Neuwied lberwiegend (ber die Netze der Stadtwerke versorgt werden,
bestehen hier sowie zur (ibergeordneten kommunalen Wé&rmeplanung (siche MaBnahme U7) groBe
Schnittstellen. Wichtig bleibt auch nach dem Umstieg die Sanierung der Gebaude mit der einhergehenden
Verminderung des Warmeverbrauchs voranzutreiben.

Akteure

e Federflihrung: Kooperation Immobilienmanagement und Stadtwerke Neuwied
¢ Energiemanagement

¢ Klimaschutzmanagement

e Hausmeister:innen bzw. zustéandige Ansprechpersonen der Einrichtungen

e Ggf. Handwerk / lokale Unternehmen / Energieberater:innen

Zielgruppe

e Stadtwerke Neuwied (teils als Eigentiimer und Betreiber der Heizungsanlagen)
e Hausmeister:innen bzw. zustandige Ansprechpersonen der Einrichtungen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Priorisierung kommunaler Gebaude mit hohen Endenergieverbrauchen / alten Heizungsanlagen

e Erstellen eines mittelfristigen Fahrplans fir alle kommunalen Einrichtungen, ggf. (externe) Erstellung
individueller Machbarkeitsstudien auf Gebaudeebene

e Priifung sinnvoller MaBnahmen

e Umsetzung der Sanierungen und Umstellungen auf erneuerbare Energien

e Diskussion und Dokumentation der durchgefiihrten MaBnahmen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl durchgefiihrter MaBnahmen / klimaneutraler Gebaude
e Energieeinsparung und Treibhausgasreduktion

e Kosteneinsparung

e Multiplikationen durch Vorbildfunktion
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Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

¢ Anteilige Personalkosten (Immobilienmanagement, Energiemanagement etc.)
e Kosten fiir Machbarkeitsstudien / Beratungsleistungen
e Investitionskosten, individuell je nach MaBnahme und Gebaude

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan
k. A.
Energie- und Treibhausgaseinsparung

Allgemein kénnen durch den Tausch fossiler Warmeerzeuger zu erneuerbaren und korrekt dimensionierten
Heizungsanlagen bis zu 90 % der durch die Warmeversorgung verursachten Treibhausgasemissionen gespart
werden. Werden parallel durch SanierungsmaBnahmen oder angepasstes Nutzerverhalten der
Energieverbrauch reduziert, sinken die absoluten Emissionen weiter.

Im Bilanzjahr 2019 wurden durch die erfassten Liegenschaften ca. 9.780 MWh zu Heizzwecken sowie ca.
2.230 MWh fir Stromanwendungen verbraucht. Daraus resultierten in diesem Jahr ca. 2.010 t COze durch den
kommunalen Gebdudebestand, sodass groBe Einsparpotenziale vorliegen.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

e Langfristige Entlastung des stadtischen Haushaltes.
e Bei der Umsetzung der MaBnahmen kann das lokale/regionale Handwerk beteiligt werden.

Hinweise und Kommentare

k. A.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 5 20% 1
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 4,3
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U1 Energienutzung von Klaranlagen

MaBnahmensteckbrief Nr. U1l

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Energienutzung von Klaranlagen

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
Kurzfristig; im Falle der Teilnahme am KIPKI-Wettbewerb wird zunachst eine Projektskizze bendtigt
Dauer der MaBnahme

Ca. 1 Jahr fir die Erstellung einer Potenzialstudie

Ziel und Strategie

Die Abwasserwarmenutzung sowie ein effizienter Betrieb von Kldranlagen kann hohe energetische und
wirtschaftliche Einsparpotenziale erzielen. Fir die Stadt Neuwied soll zundchst eine Studie erarbeitet werden,
die vorliegende Potenziale ermittelt und analysiert. In diese Analyse sollten ggf. auch angrenzende Potenziale,
wie die Nutzung von Abwasserwdrme als Nahwarmequelle oder die zentrale Nutzung von Abwasser auf
Gebaudeebene, einbezogen werden.

Ausgangslage

In der Stadt Neuwied sind derzeit zwei Klaranlagen tber die Servicebetriebe Neuwied AR (sbn) in Betrieb. Das
kommunale Abwasser wird mechanisch, chemisch und biologisch behandelt und gereinigt in den Rhein, bei
Hochwasser in die Wied, eingeleitet. Beide Klaranlagen verfligen tber je ein BHKW (Leistung: 238 und 96 kW),
welche die entstehenden Methangase der Schlammestabilisierung zur Strom- und Warmegewinnung nutzen. Die
Schlamme werden landwirtschaftlich in Form von Dinger verwertet. Der Ubrige Energiebedarf der Anlagen wird
Uber konventionellen Strom- und Erdgasbezug gedeckt. Ein Teil (ca. 10 %) des Strombedarfs soll fortan tber
eine 2023 neu errichtete faltbare Solaranlage gedeckt werden (Stand: Mai 2023).

57



Beschreibung

Uber eine Studie kdnnen eine Bestandsaufnahme mit Energieanalyse sowie Potenzialanalysen zur Einsparung
und Erzeugung von Energie durchgefiihrt werden. Dabei kénnen diverse MaBnahmen und Varianten betrachtet
und gegenibergestellt werden. Die Studie sollte umfassend gestaltet werden, sodass auch Mdglichkeiten
effizienterer Antriebe/Technologien oder der Einfluss eines Energiemanagementsystems betrachtet werden.
Insbesondere soll die energetische Nutzung des Abwassers auf Optimierungen/Erweiterungen gepriift sowie
potenzielle Abnehmer der Warme einbezogen werden (bspw. kommunale Warmenetze). Die gebdudebezogene
Nutzung von Abwasserwarme kann flir Einzelfdlle oder Beispielgebdude ebenfalls gepriift werden. In Berlin
beispielsweise gibt es bereits umgesetzte Projekte in Wohnhochhadusern, Mehrfamilienhdusern oder
Betriebshofen (siehe Hinweise unten).

Akteure

e Federfiihrung: Stadtwerke Neuwied (SWN)
¢ Klimaschutzmanagement

e Servicebetriebe Neuwied AGR (sbn)

e Fachplaner, externe Dienstleister

Zielgruppe

e sbhn
e Stadt Neuwied
e Blrger:innen / Warmeabnehmer:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Ggf. Teilnahme am KIPKI-Wettbewerb (siehe Finanzierungsansatz unten)
e Erstellung einer Potenzialstudie; hierflir ggf. Vergabe von externen Leistungen
e Entwicklung und Umsetzung von MaBnahmen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

Abhangig von umgesetzten MaBnahmen nach der Potenzialstudie, beispielsweise:
e Kosteneinsparung durch gréBere Eigenversorgung (auch im Strombereich z. B. durch PV-Anlagen)
e Fortlaufend erfasste KenngréBen durch ein Energiemanagementsystem (z. B. Verbrauch und Erzeugung
von elektrischer/thermischer Energie, Eigenversorgungsgrad, Faulgasproduktion)
e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten
Kosten flr die Erstellung einer Potenzialstudie (anteilige Personalkosten und ggf. Vergabekosten)
Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Die MaBnahme ,Energienutzung von Klaranlagen® kénnte Uber das 2023 gestartete Forderprogramm des
Landes RLP finanzierbar sein (Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation, KIPKI). Derzeit (Mai
2023) ist denkbar, dass die Stadt Neuwied mit diesem Projekt an dem Wettbewerbsteil des Férderprogramms
teilnimmt. Das konkrete Verfahren ist zum aktuellen Zeitpunkt seitens des Mittelgebers noch nicht final
erarbeitet worden. Folgende flinf Phasen sind jedoch nach derzeitiger Planung angedacht: Entwicklungsphase
(ab Mai 2023), Bewerbungsphase (ab Juni 2023), Bewertungsphase (ab August 2023), Antragsphase (ab
September 2023) und Umsetzungsphase (Verwendungsnachweis bis Juli 2026).
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Energie- und Treibhausgaseinsparung

Beide Klarwerke weisen gemeinsam einen jahrlichen Stromverbrauch von ca. 3.500.000 kWhe sowie einen
Warmeverbrauch von ca. 2.200.000 kWhy, auf. Die beiden BHKW stellen durch die Verwertung des Klargases
hiervon ca. 740.000 kWhe bzw. 2.160.000 kWh, zur Verfligung. Eine Reduzierung der Energieverbrauche sowie
eine optimierte Abwasserwarmenutzung birgt demnach sehr hohe Einsparpotenziale.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

In einer Potenzialstudie konnen konkrete Empfehlungen fiir die Umsetzung von MaBnahmen ausgesprochen
werden. Samtliche Investitionen wiirden in der Region gebunden, zudem kann das lokale/regionale Handwerk
beteiligt werden. Infolge einer Leistungssteigerung der Klaranlage kdnnte zudem der Phosphoreintrag in Rhein
und Wied kinftig reduziert werden.

Hinweise und Kommentare

Beispiele aus anderen Regionen:

e Abwasserwarmenutzung aus dem Auslauf von Kldranlagen (mehr Informationen unter:

Musteranlagen.pdf (abwasserwaerme-bw.de))
o Weinstadt: Warmepumpe am Klarwerksausgang
o Tubingen: Anteilige Leitung von gereinigtem Abwasser zu Energiezentrale mit Warmetauscher
o Altensteig: Warmegewinnung aus Faulgas und Abwasser mittels Warmepumpe

e Potenzialerhebung zu erneuerbaren Energien in der Warme- und Kalteversorgung Hamburg-
Bergedorf, Hamburg-Wilhelmsburg und Dortmund: Entzug Warmeleistung aus Abwasserleitung
mittels Warmetauscher (mehr Informationen unter: BfEE - Potential fiir Abwarmenutzung aus Abwasser
(bfee-online.de))

e Abwasserwarmenutzung fur den C-Campus GiefRen: Abwasser wird aus dem Kanal Uber
Schachtsiebanlage zu Warmetauscher im Gebaude geleitet (mehr Informationen unter:
https://www.thm.de/site/hochschule/campus/aktivitaeten-projekte/projekt-eco2/erneuerbare-
energien.html#abwasserwaermenutzung-fuer-den-c-campus-in-giessen)

e Gebaudebezogene Nutzung von Abwasserwdrme Berlin (mehr Informationen unter:
https://www.berliner-e-agentur.de/sites/default/files/2018-09/ansichtbnwbrosch101202.pdf)

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 2 20% 0,4
Wertschdpfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,35
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U2  Energieautarke Neubaugebiete / Stadtquartiere

MaBnahmensteckbrief Nr. U2

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Energieautarke Neubaugebiete / Stadtquartiere

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Ca. 1 Jahr fir die Erstellung eines Leitfadens / Standards innerhalb der Stadtverwaltung; fiir individuelle
Machbarkeitsstudien fiir einzelne Neubaugebiete ca. 1-3 Jahre (ohne Umsetzung)

Ziel und Strategie

Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der notwendigen Reduktion der Treibhausgasemissionen missen
auch Neubaugebiete zukiinftig klimaneutral, klimaangepasst und nachhaltig geplant und errichtet werden. Nur
so kdnnen die eigenen und libergeordneten Klimaschutzziele erreicht werden.

Ausgangslage

Bislang gibt es noch kein energieautarkes Neubaugebiet in Neuwied. Einzelne Elemente zum Klimaschutz bzw.
zur Klimaanpassung wurden jedoch in Bebauungsplanen bereits festgesetzt (bspw. Dachbegriinung, PV-
Nutzung, Verbot von Schottergarten). Eine energieoptimierte Betrachtung eines Quartiers erfolgte bisher nicht.

Beschreibung

Neubauten weisen in der Regel, verglichen mit Bestandsgebduden, einen sehr geringen Warmeenergiebedarf
auf, sodass sich kostenintensive Einzelldsungen fiir die Warmeversorgung haufig nicht rechnen. Aktuelle
Analysen aus diversen Pilotprojekten in der Region zeigen, dass Neubaugebiete sowohl aus 6kologischer als
auch aus 6konomischer Sicht von einem kalten Nahwarmenetz profitieren kdnnen. Hierbei schlieBen sich alle
Gebaude an ein gemeinsames Netz an. Die bendtigte Warme wird bspw. Uber zentrale Erdwarmesonden und
Warmepumpen bereitgestellt. Das energieautarke Gebiet wird dadurch weitestgehend unabhdngig von
Brennstoffimporten und Preisschwankungen. Aber auch andere Mdoglichkeiten der Warme- bzw.
Stromversorgung sind denkbar.

Daher wird empfohlen fiir jedes zukiinftige Neubaugebiet (gewerblich oder wohnbaulich) ein Energiekonzept
zu erstellen, mit dem Ziel die Energieautarkie zu erreichen. Das Konzept kann dazu genutzt werden,
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entsprechende Regelungen im Bebauungsplan, in Kaufvertragen etc. festzuschreiben sowie dariiber hinaus
Bauherr:innen und Investoriinnen in Bezug fir energieeffizientes Bauen zu beraten.
Wirtschaftlichkeitsberechnungen  verschiedener zentraler und dezentraler energieeffizienter und
klimafreundlicher Beheizungs- und Versorgungsstrukturen helfen bei der Entscheidung und Uberzeugung in ein
klimafreundliches und nachhaltiges Gebdude zu investieren.

Akteure

e Federflihrung: Stadtbauamt

e Stadtwerke und Servicebetriebe

¢ Klimaschutzmanagement

e Amt fiir Recht und Liegenschaften

e Externe Dienstleister bspw. fiir Beratungsleistungen oder die Erstellung von Energiekonzepten und
Wirtschaftlichkeitsberechnungen

e Bilrger:innen

Zielgruppe

e Birger:innen
e Unternehmen und sonstige Bauherr:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Erfassung der Standorte, die zukinftig fiir die Ausweisung von gewerblich oder wohnbaulich gepragten
Neubaugebieten geeignet sein kdnnten

e Gesprache und Vereinbarungen innerhalb der Verwaltung bzgl. denkbarer Festlegungen in
Bebauungsplanen

e Erstellung von Machbarkeitsstudien / Energieversorgungsvergleichen fiir geplante Neubaugebiete

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Zukunftsfahige Entwicklung von Neubaugebieten bzw. Stadtquartieren und der damit verbundenen
Infrastruktur im Hinblick auf den demografischen und energetischen Wandel

e Erstellung und Anwendung eines Standards / Leitfadens innerhalb der Stadtverwaltung

e Sensibilisierung der Bevdlkerung fir die Themen "Kommunaler Klimaschutz", "Energiewende in
Kommunen"

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Vergabeleistungen fur die Erstellung der Machbarkeitsstudie(n) und ggf. rechtlichen Beratungen;
Investitionskosten flir die Umsetzung; je nach GroBe, Lage etc. des geplanten Neubaugebietes

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

In der Umsetzungsphase: bspw. Forderung von kalten Nahwdrmenetzen (je nach Betriebsmodell auch der
Warmepumpen) in Héhe von bis zu 40 % (Bundesférderung fur effiziente Warmenetze (BEW): Forderquote
nach Wirtschaftlichkeitslickenberechnung auf 40 % gedeckelt)

61



Energie- und Treibhausgaseinsparung

Neubaugebiete weisen ohnehin durch die energieeffiziente Bauweise vergleichsweise geringe
Energieverbrauche auf. Durch effiziente Warmequellen (bspw. Geothermie) kdnnen darliber hinaus groBe
Mengen an Strom eingespart werden. Die jahrlichen CO,e-Emissionen einer dezentralen Einzelversorgung mit
Luft/Wasser-Warmepumpen erweisen sich in aktuellen Machbarkeitsstudien etwa doppelt so hoch verglichen
mit einer kalten Nahwdrmeversorgung. Unter Verwendung von (zertifiziertem) Okostrom lassen sich die
Emissionen allgemein weiter um ein Vielfaches reduzieren.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Die Investition in eine nachhaltige und regenerative Warmeversorgung fordert regionale Wirtschaftskreislaufe
und bindet Investitionen in der Region.

Hinweise und Kommentare

Praxisbeispiel aus der Region: Pressemitteilung vom 24.01.2023 im WW-Kurier ,Stadt Selters informiert iber
Neubaugebiet mit hohem Anspruch an die Klimaneutralitat"
https://www.ww-kurier.de/artikel/126073-stadt-selters-informiert-ueber-neubaugebiet-mit-hohem-anspruch-
an-die-klimaneutralitaet

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 4 20% 0,8
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 4,1
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https://www.ww-kurier.de/artikel/126073-stadt-selters-informiert-ueber-neubaugebiet-mit-hohem-anspruch-an-die-klimaneutralitaet
https://www.ww-kurier.de/artikel/126073-stadt-selters-informiert-ueber-neubaugebiet-mit-hohem-anspruch-an-die-klimaneutralitaet

U3  Klimaschutz in der Bauleitplanung

MaBnahmensteckbrief Nr. U3

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Klimaschutz in der Bauleitplanung

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Ca. 1 Jahr fir die Erstellung eines Leitfadens / Standards; danach dauerhafte Anwendung
Ziel und Strategie

Die Stadt Neuwied bestrebt seit langerer Zeit die Entwicklung eines zukunftsfahigen Stadtbildes. Zu den bereits
vorhandenen Bemiihungen wird die Stadt, durch die Beratung von dem Kommunalen Klimapakt (KKP), u. a.
folgende Punkte verstarkt bearbeiten:
e Priorisierung der Planungsleitsdtze (§ 1 und § 1a BauGB) zum Themenfeld Klimaschutz
e Festsetzungen in den B-Plénen (z.B. Pflicht zur Solarnutzung, Kompakte Bauweisen; THG-minimierte
Warmeerzeugung usw.)
e Verstarkte Integration klimaschutzrelevanter MaBnahmen in die stadtebaulichen Vertrage bzw.
ErschlieBungsvertrage

Ausgangslage

Bislang werden keine systematischen Regelungen fiir Bebauungsplane hinsichtlich Klimaschutz angewendet.
Vereinzelte verwandte Themen wurden jedoch in aktuelle Verfahren aufgenommen, darunter das Verbot von
Schottergarten, die Nutzung von PV-Anlagen sowie eine Dach- oder Fassadenbegriinung (Stand: Mai 2023).

Beschreibung

Ist ein Haus einmal gebaut, wird es liber viele Jahrzehnte genutzt. Es lohnt sich, die Weichen bei der
Neuaufstellung von Bebauungsplanen und der Ausweisung von Neubaugebieten von Anfang an so zu stellen,
dass diese langfristig den Anspriichen an modernes und zukunftsfahiges Wohnen entsprechen, mit
entsprechenden nachhaltigen und wirtschaftlichen Vorteilen der Bewohner:innen. Wahrend fir Altbauten kaum
SanierungsmaBnahmen vorgeschrieben werden koénnen, haben Kommunen bei Neubaugebieten durchaus
Eingriffsmoglichkeiten. Festsetzungen, die eine effiziente Energienutzung unterstiitzen betreffen bspw.
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Grundstlickszuschnitte, Vorgabe der Dachausrichtung, kompakte Bauweise, die Vermeidung von Verschattung
oder die Berlcksichtigung von Frischluftschneisen oder Regenriickhaltung.

Durch den Bebauungsplan und das zugrundeliegende Baugesetzbuch hat die Kommune einen bedeutenden
Einfluss auf die klimafreundliche Entwicklung der Neubaugebiete hin zur Klimaneutralitat. Fir eine ganzheitliche
Baugebietsplanung ist zukiinftig ein Energiekonzept bzw. ein Versorgungskonzept hinsichtlich den Themen
Strom, Warme und Mobilitat, dass durch einen externen Dienstleister (Hochschule, Ingenieurbiiro) zu erstellen
ist, notwendig. Neben den Berechnungen des effizienten und solaroptimierten Bauens werden auch die
Beheizungsmdglichkeiten energieeffizienter Hauser wiedergegeben.

Akteure

e Federfiihrung: Stadtbauamt
Stadtverwaltung
Klimaschutzmanagement
Externe Dienstleister

Zielgruppe

e Stadtverwaltung
e Birger:innen
¢ Unternehmen und sonstige Bauherr:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Sensibilisierung und Optimierung bestehender (institutioneller) Rahmenbedingungen

e Sensibilisierung politischer Gremien und Kommunalspitzen

e Erstellung von Standards fiir die Verwendung im Bebauungsplan

e Abstimmungsgesprache mit zu beteiligten Zielgruppen zur Festlegung weiterer notwendiger
Handlungsschritte und zur gezielten sowie regelmaBigen Informationsvermittlung an politische Gremien

e Beratungsangebote flir Bauherr:innen und Investor:innen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

¢ Klimagerechte Flachen- und Siedlungsplanung

e Identifizierung geeigneter externer Dienstleister (Beratungsleistungen, Energiekonzepte)
e Ersteller Standard fiir die Verwendung im Bebauungsplan

 Sensibilisierung der politischen Gremien (Offentlichkeitsarbeit z.B. in Sitzungen)

e Beteiligung / Unterstlitzung in der Umsetzung bzw. Erstellung von Bebauungsplanen

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten
Ggf. Vergabeleistungen fiir Beratungen, anteilige Personalkosten innerhalb der Stadtverwaltung
Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Die Stadt Neuwied hat im Februar 2023 beschlossen, dem kommunalen Klimapakt RLP (KKP) beizutreten.
Dadurch verpflichtet sie sich flr verstarkte MaBnahmen im Klimaschutz und in der Klimawandelanpassung.
Hinsichtlich der Ziele und MaBnahmen wurde u. a. konkret der Klimaschutz in der Bauleitplanung eingebracht.
In diesem Zuge kann die Stadt kostenlose Beratungsleistungen erhalten, die auch dieses Themenfeld abdecken
kdnnen.
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Energie- und Treibhausgaseinsparung

nicht quantifizierbar

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Im Zuge der Beratungsleistungen kénnen lokale/regionale Dienstleister beteiligt werden. Durch eine autarke,
dezentrale und regionale Energieversorgung werden klimaneutrale Wohngebiete mit hoher Lebensqualitat
geschaffen. Auch die Anpassung an den Klimawandel und die Erhéhung der Resilienz gegeniiber
Energiepreisschwankungen kénnen durch eine nachhaltige Bauleitplanung erfolgen.

Hinweise und Kommentare

Beispiele zu Projekten anderer Akteure / Regionen:

e Klimaschutz in der Bauleitplanung VG Wérrstadt, Gensingen-Sprendlingen, Alzey
e Prifung von Nahwarmenetzen (Geothermie) in Woérrstadt, Alzey, VG Selters (Ww.)

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 4 20% 0,8
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 04
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,9
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U4 Gemeinsame KiTa- oder Grundschulprojekte zum Klimaschutz

MaBnahmensteckbrief Nr. U4

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Gemeinsame KiTa- oder Grundschulprojekte zum Klimaschutz

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Fortlaufend; je nach Projekt fallt eine Planungszeit von wenigen Wochen bis Monaten an

Ziel und Strategie

Frihzeitige Verankerung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit in den Bildungseinrichtungen und
Verbreitung der wesentlichen Inhalte (Uber Kinder zu Eltern, Verwandten, Nachbarn etc.)

Ausgangslage

Seit Ende 2022 gibt es in der Stadtverwaltung Neuwied ein KiTa-Nachhaltigkeitsbotschafter-Projekt. In jeder
stadtischen KiTa hat sich ein:e Mitarbeiter:in bereit erklart, diese Aufgabe zu ibernehmen. Das libergeordnete
Ziel dabei ist, die stadtischen KiTas nachhaltiger zu gestalten. Kita-Nachhaltigkeitsbotschafter treffen sich in
jedem Quartal mit dem Klimaschutzmanagement und der zustandigen Fachbereichsleitung, um im Dialog zu
bleiben und wechselnde Themen aus den eigenen Reihen zu bearbeiten. Je nach Thema werden relevante
Mitarbeiter:innen aus der Verwaltung zu diesen Treffen eingeladen. Parallel zu dieser Entwicklung haben sich
mehrere stadtische KiTas entschieden bei dem Projekt ,Nachhaltige KiTa" von WILA (Wissenschaftsladen)
Bonn e. V. mitzumachen. Hierliber werden zustdndige Erzieher:innen in Workshops geschult, sodass in den
Einrichtungen verschiedene Aktionen und Projekte beispielsweise zu den Themen Strom sparen oder Pflanzen
fur Insekten etabliert werden konnen. AuBerdem soll jede KiTa eigene nachhaltige Ziele festlegen und
Schwerpunktthemen benennen. Die teilnehmenden KiTas werden im Laufe des Projekts die Auszeichnung zur
»Nachhaltige KiTa — Mit Kindern aktiv flr die Welt" erhalten.

In Schulen gibt es aktuell kein derartiges Angebot. Das Projekt ,,Energiesparmodelle fir Bildungseinrichtungen®
fand in den Schulen keine Zustimmung, daher wurde das Angebot zunachst zuriickgezogen (Stand: Mai 2023).
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Beschreibung

Einen wichtigen Ansatzpunkt fur den langfristig ausgelegten Prozess der Erziehung fur Nachhaltigkeit, Umwelt,
Klima- und Energiebewusstsein bilden Kindertagesstatten (KiTas), Kindergarten und Schulen. Kinder und
Jugendliche sind zudem wichtige Multiplikatoren, die ihr Umfeld (Freunde und Familie) mit dem Erlernten und
Erlebten beeinflussen kdnnen.

Es gibt bereits eine Vielzahl von Bildungsangeboten und Wettbewerben fiir Schulen und Kindergarten (z. B.
Energiesparmeister www.energiesparmeister.de; Kinderseiten des Bundesumweltministeriums www.bmu-
kids.de; Unterrichtsmaterial beim Bildungsserver Hamburg https://bildungsserver.hamburg.de). Sie sollten
hinsichtlich ihrer mdglichen Einflhrung in den Bildungseinrichtungen der Stadt Neuwied geprift und in
Abstimmung mit den Verantwortlichen der Einrichtungen ausgewahlt werden. Dariiber hinaus kénnen, den
Bedirfnissen der Einrichtungen entsprechend, bestehende Angebote erweitert bzw. weitere Angebote
geschaffen werden, z. B. Stand-by-Projekte, Energieerlebnistage, Exkursionen an auBerschulische Bildungsorte
etc. Erfolgversprechend kann die Durchfiihrung von sogenannten Fifty-Fifty-Projekten zum Energiesparen an
Schulen und Kindergarten sein. Die finanziellen Einsparungen, die durch geandertes Nutzerverhalten dabei
erwirtschaftet wird, werden anteilig an die Nutzer selbst und die Gebaudeeigentiimer ausgezahlt. So kann eine
enorme Motivation fir die Beteiligung geschaffen werden. Informationen zur Projektidee finden sich z. B. beim
Unabhangigen Institut fur Umweltfragen e.V. (www.fifty-fifty.eu).

Akteure

e Federfiihrung: Klimaschutzmanagement

e Fachbereich fiir Kindertagesstatten und Kindertagespflege

e Amt fiir Schule und Sport

e Immobilienmanagement

e KiTas und Grundschulen

e Lehrer-Sprecher der Grundschulen Stadtverwaltung Neuwied

Zielgruppe

e KiTas und Grundschulen
e Birger:innen (Kinder, Eltern, Lehrer:innen, Erzieher:innen)

Handlungsschritte und Zeitplan

e Kontaktierung der KiTas und Grundschulen fiir Interessensabfrage
e Planung von Projekten / Workshops zu verschiedenen nachhaltigen Themen
o Ubertragung von Erfahrungen auf mégliche zukiinftige Projekte

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Anzahl gemeinsam durchgeftihrter Projekte

e Ggf. Anzahl anschlieBend umgesetzter MaBnahmen innerhalb der Einrichtungen

e Je nach Projekt themenbezogene Indikatoren mdglich; beispielsweise Anzahl der Kinder, die mit dem
Fahrrad zur Schule fahren oder direkte Energie- und Kosteneinsparung

e Frihzeitige Sensibilisierung und Motivation zum Klimaschutz

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Anteilige Personalkosten Klimaschutzmanagement
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https://adressbuch.sv.nr/?amt/abteilung=513%20Fachbereich%20fuer%20Kindertagesstaetten%20und%20Kindertagespflege
https://adressbuch.sv.nr/?amt/abteilung=40%20Amt%20fuer%20Schule%20und%20Sport

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Aktuelle NKI-Férderung von ,Einfuhrung und Umsetzung von Energiesparmodellen® Uber 4.1.4 der
Kommunalrichtlinie in Hoéhe von 70 % (finanzschwache Kommunen: 90 %); hierliber u. a. zusatzliches
Fachpersonal, externe Dienstleister:innen, begleitende Offentlichkeitsarbeit und Sachausgaben fiir die
einmalige Umsetzung eines sogenannten ,Starterpakets® forderfahig. Mehr Informationen unter:
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/einfuehrung-und-
umsetzung-von-energiesparmodellen

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Nicht quantifizierbar; je nach umgesetzter MaBnahme vor Ort; je nach anschlieBendem Nutzerverhalten der
Einrichtungen und der Burger:innen (Kinder, Eltern, Lehrer:innen, Erzieher:innen) zu Hause

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Themenbezogen kdnnen ansassige Expert:innen zu den Projekten eingeladen werden. Fir die Einrichtungen
kdnnen Energie- und Kosteneinsparungen erwartet werden.

Hinweise und Kommentare

k. A.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO,e-Einsparung 3 20% 0,6
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 3 20% 0,6
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 5 10% 0,5
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,55
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https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/einfuehrung-und-umsetzung-von-energiesparmodellen
https://www.klimaschutz.de/de/foerderung/foerderprogramme/kommunalrichtlinie/einfuehrung-und-umsetzung-von-energiesparmodellen

U5  Klimacheck bzw. Klimawirkungspriifung bei den Beschlussvorlagen einfiihren

MaBnahmensteckbrief Nr. Us

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Klimacheck bzw. Klimawirkungspriifung bei den Beschlussvorlagen einflihren

Handlungsfeld

Ubergeordnetes
Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)

kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Dauerhaft, ggf. ca. 1 Jahr fiir die Umstellung von Verfahren

Ziel und Strategie

Verankerung des Klimaschutzes und der Nachhaltigkeit in der Stadtverwaltung Neuwied
Ausgangslage

In der Stadt Neuwied gibt es aktuell kein einheitliches Verfahren fir die Prifung von Projekten /
Beschlussvorlagen auf ihre Klimarelevanz (Stand: Mai 2023).

Beschreibung

Rheinland-Pfalz und die Stadt Neuwied haben sich wichtige und ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt. Konkret
soll zwischen 2035 und 2040 die Klimaneutralitdt erreicht sein. Hierfiir ist es notwendig, den Klimaschutz in
samtlichen Prozessen friihzeitig zu beriicksichtigen. Ein Klimacheck bzw. eine Klimawirkungsprifung soll kiinftig
in relevanten Beschlussvorlagen (z. B. im Bereich von Energiepolitik, Stadtplanung, Verkehrspolitik,
NeubaumaBnahmen und Umbau bzw. Optimierung der stadtischen Liegenschaften) durchgefiihrt werden, um
die mdglichen Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung abzuschatzen. Auch
okologische Themen kénnen hier aufgegriffen werden.

Der Mehraufwand fir die Durchfiihrung des Klimachecks sollte dabei méglichst begrenzt werden. Denkbar ware
beispielsweise die Nutzung des kostenlosen ,Tools zur Uberpriifung der Klimarelevanz kommunaler
Beschliisse", welches durch das Klima-Biindnis in Zusammenarbeit mit dem ifeu-Institut entwickelt wurde. Ein
alternatives Vorgehen ware die Erstellung einer eigenen Vorlage von max. 2 Seiten, sodass das Ausflillen nicht
zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Allgemein werden die Projekte hinsichtlich ihrer Klimarelevanz durch die Nutzung
einer einheitlichen Vorlage vergleichbar.

Weiterhin soll das Blirgerinformationssystem Allris der Stadt angepasst werden, sodass zukiinftig bei der
Erstellung von Vorlagen in bestimmten Bereichen das Thema Klimaschutz direkt beachtet wird.
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Akteure

e Federflhrung: Klimaschutzmanagement
e Stadtverwaltung Neuwied

Zielgruppe
e Stadtverwaltung Neuwied

Handlungsschritte und Zeitplan

e Ggf. Ausschreibung von Beratungsleistungen (fiir die Erstellung / Kommunikation des Instruments)

e Erprobung der bestehenden Tools (z. B. Klimawirkungspriifung des Klima-Blindnisses) tiber 1 Jahr mit
anschlieBender Optimierung oder Erstellung einer eigenen Vorlage flir die Bewertung der Klimarelevanz

e Schnellstmdgliche Einflhrung in relevanten Beschlussvorlagen (z. B. funf Handlungsfelder der
Klimawirkungsprifung: Gebdude & Erneuerbare Energien; Mobilitat; nicht energetische Emissionen;
Konsum, Ernahrung & Reisen; verwaltungsinterne Aktivitdten)

e Schulung / Fortbildung der Mitarbeiter:innen

e Durchflihrung eins jahrlichen Monitorings tber die Umsetzung

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Bericksichtigung des Klimaschutzes und der Klimaanpassung in relevanten Beschlissen
e Sensibilisierung und Motivierung
¢ Nachhaltige Optimierung der Stadtverwaltung und ihrer Projekte

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Geringe anteilige Personalkosten durch den burokratischen Mehraufwand; ggf. externe Beratungsleistungen;
ggf. Kosten fiir die Erganzungen im Burgerinformationssystem Allris

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Durch den neuesten Beitritt der Stadt Neuwied zum kommunalen Klimapakt RLP (KKP) kdnnen diverse
Beratungsleistungen kostenlos in Anspruch genommen werden. Ein angestrebtes Ziel der Stadt war konkret die
klimaschutzorientierte Optimierung der verwaltungsinternen Ablaufe.

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Nicht quantifizierbar; je nach Projekt / Beschluss

Eine schnelle Einflihrung der neuen Formalitdt kann verhindern, dass die kommunalen Klimaschutzziele nicht
oder verzdgert erreicht werden.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Durch die friihzeitige Beachtung von Klimaschutz und -anpassung in relevanten Beschlliissen kénnen langfristig
Kosten durch die Entscharfung von Klimafolgen und die Vermeidung von Fehlinvestitionen gespart werden.
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Hinweise und Kommentare

Kostenloses Tool zur Klimawirkungsprifung des Klima-Blindnisses in Zusammenarbeit mit dem ifeu-Institut:

e https://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/instrumente-und-methoden/klimawirkungspruefung.html

Beispiele aus anderen Kommunen:

e Die Stadt Ennepetal in NRW hat 2020 fir jede Beschlussvorlage einen Klima-Check eingefiihrt. Konkret
wurde ein Formblatt ,Beschreibung der Klimarelevanz" entwickelt, worliber bei jedem Vorhaben die
klimatischen und o©kologischen Auswirkungen beschrieben missen. Weitere Informationen unter:

https://www.ennepetal.de/bauen-umwelt-wirtschaft/umwelt-und-klimaschutz/klimaschutz-und-

klimaanpassung/klimacheck/

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO,e-Einsparung 3 20% 0,6
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 3 20% 0,6
Wertschépfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 5 10% 0,5
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 3 15% 0,45
Gesamtwert 3,45
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U6  Fortschreibung der Energie- und CO,e-Bilanz

MaBnahmensteckbrief Nr. U6

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Fortschreibung der Energie- und CO,e-Bilanz

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
mittelfristig

Dauer der MaBnahme

wiederkehrend

Ziel und Strategie

e Schaffung einer Datenbasis fur die Entwicklung und Konzeption weiterer KlimaschutzmaBnahmen
e Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung
e Darstellung von Erfolgen

Ausgangslage

Vorhandene Bilanzen:
e Kurzbilanz im Zuge des Kreiskonzeptes (Bilanzjahr 2010)
e Ausfihrliche Bilanz im Zuge des Klimaschutzkonzeptes der Stadt Neuwied (Bilanzjahr 2019)

Beschreibung

Ergebnisse und Erfolge im Bereich Klimaschutz sollen insbesondere fir die kommunalen (politischen)
Entscheidungstrager unmittelbar prasent gemacht werden. Hierzu gehért die Fortschreibung der Energie- und
THG-Bilanz alle drei Jahre. Erganzend soll das Ubergeordnete Klimaschutzkonzept etwa alle finf Jahre
fortgeschrieben werden. Die Ergebnisse der Bilanzierung sind den zustandigen Ausschiissen und dem Rat
mitzuteilen. Darlber hinaus soll flir umgesetzte KlimaschutzmaBnahmen eine Evaluierung erfolgen. Auf
eventuelle Fehlentwicklungen kann dadurch rechtzeitig reagiert werden, indem ggf. weitere MaBnahmen

ergriffen werden.

Die Ergebnisse aus KlimaschutzmaBnahmen und Bilanzierungsergebnissen sind zudem, entsprechend
aufbereitet und fir jedermann verstandlich, auf der Internetseite der Stadt Neuwied zu verdéffentlichen. Dies
dient auch der Transparenz beziglich der Zielerreichung. Dieses Klimaschutz-Controlling ist eine der

wesentlichen Aufgaben des Klimaschutzmanagements.
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Akteure

e Federfiihrung: Klimaschutzmanagement
e Stadtverwaltung
e Ausschiisse

Zielgruppe

e Politische Entscheidungstrager
e Birger:innen der Stadt Neuwied

Handlungsschritte und Zeitplan

e Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz fiir alle Sektoren (alle 3 Jahre)
e Erstellung eines Berichtes und Veréffentlichung (alle 3 Jahre)
e Festhalten der Meilensteine der Projekte in dem digitalen Zweig

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Evaluierung des Erfolges umgesetzter MaBnahmen (Verringerung des Endenergieverbrauchs und der
Treibhausgasemissionen; Steigerung des EE-Stromanteils)
e Ggf. Erreichung von (Zwischen-)Zielen

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Alle 3 Jahre ca. 6.000 € zzgl. MwsSt. fur die Detailfortschreibung der Bilanzen (anteilige Personalkosten oder
Vergabe an externe Dienstleister).

Auch bei der Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes alle 5 Jahre kann eine externe Unterstlitzung erfolgen.
Die Kosten variieren je nach Aufgabenteilung zwischen Klimaschutzmanagement und externem Dienstleister.
Bei der externen Erstellung der Bilanzen, Potenziale und Szenarien, Aktualisierung des MaBnahmenkatalogs
sowie einer Beteiligung aller relevanten Akteure kdnnen ca. 30.000 - 40.000 € zzgl. MwsSt. anfallen.

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

k. A.

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Beitrag zur Uberpriifung von Erfolgen und ggf. Instrument zur Verschirfung von MaBnahmen
Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

k. A.

Hinweise und Kommentare

k. A.
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Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 2 20% 0,4
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 2 20% 0,4
Wertschépfung 1 15% 0,15
Umsetzungsgeschwindigkeit 5 10% 0,5
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 5 15% 0,75
Gesamtwert 3,05
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U7  Kommunale Warmeplanung fiir das gesamte Stadtgebiet / digitaler Zwilling

MaBnahmensteckbrief Nr. U7

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Kommunale Warmeplanung fur das gesamte Stadtgebiet / digitaler Zwilling

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)

Mit der Erstellung der kommunalen Warmeplanung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Neuwied (SWN)
wird zeitnah begonnen. Hierflr wurde mittle Juli 2023 der Forderantrag beim Projekttréger Zukunft Umwelt
Gesellschaft gGmbH (ZUG) gestellt. Nach Bewillinung des Fordervorhabens wird mit der Erstellung der
kommunalen Warmaplanung voraussichtlich im Frihjahr 2024 begonnen.

Dauer der MaBBnahme
Bewilligungszeitraum der ZUG: Zwdlf Monate fir die Erstellung der kommunalen Warmeplanung
Ziel und Strategie

Durch die kommunale Warmeplanung wird ein Konzept fir eine flachendeckende, nachhaltige / klimaneutrale
Warmeversorgung innerhalb des kompletten Stadtgebiets erstellt.

Ausgangslage

Eine flachendeckende Strategie fiir die klimaneutrale Gestaltung der Warmeversorgung liegt fir die Stadt
Neuwied noch nicht vor. Bisher haben sich Vorhaben auf EinzelmaBnahmen beschrankt.

Beschreibung

Die kommunale Warmeplanung beschaftigt sich mit der Frage, wie zukiinftig die Warmeversorgung ohne
Einsatz fossiler Energietrager erfolgen kann. Dabei sollen keine Einzellésungen auf Gebaudeebene erarbeitet
werden, sondern eine ganzheitliche Losung fiir das gesamte Stadtgebiet Neuwieds. Die Warmeplanung besteht
allgemein aus den vier Bestandteilen Bestandsanalyse, Potenzialanalyse, Zielszenarien sowie einer
abschlieBenden Warmewendestrategie mit MaBnahmenvorschlagen. Der sogenannte digitale Zwilling stellt eine
virtuelle Abbildung der Stadt dar. Hierliber kdnnen MaBnahmen simuliert und Erfolge sichtbar gemacht werden.
Auch kénnen kartografisch verschiedene Warmeversorgungsvarianten und -gebiete dargestellt werden.

Die spatere Umsetzung der Ulber die kommunale Warmeplanung erarbeiteten MaBnahmen kann einen
entscheidenden Beitrag zur Erreichung des Klimaschutzziels (Klimaneutralitdt bis spatestens 2040) leisten.
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Akteure

e Federfiihrung: Stadtverwaltung

e Stadtwerke Neuwied (SWN)

e Externe Dienstleister fur die Erstellung der kommunalen Warmeplanung
e Klimaschutzmanagement

e Lenkungskreis Klimaschutz der Stadtverwaltung Neuwied

Zielgruppe

e Stadtverwaltung

e SWN

e Je nach Ergebnis des Warmekonzepts: Akteure/Bereiche, die eine Warmesenke oder potenzielle
nachhaltige Warmequelle darstellen; beispielsweise GSG (Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied),
Gebaudeeigentiimer:innen, Industrie und Gewerbe

Handlungsschritte und Zeitplan

e Erstellung der kommunalen Warmeplanung
e Im nachsten Schritt: Umsetzung der enthaltenen MaBnahmen (abhdngig von den Ergebnissen)

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Konzept der kommunalen Warmeplanung liegt vor

e Vorgeschlagene MaBnahmen werden mit relevanten Akteuren umgesetzt

e Nach der Umsetzung: Reduzierung des Endenergieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen, Beitrag
zur Erreichung des Ziels ,Klimaneutralitat"

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Fir die Erstellung der kommunalen Warmeplanung durch externe Fachplaner fallen im ersten Schritt einmalige
Kosten an sowie anschlieBend jahrliche Kosten flir die Begleitung der Umsetzung durch die eigenstandige
Nutzung des digitalen Zwillings.

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan
k. A.
Energie- und Treibhausgaseinsparung

Die kommunale Warmeplanung verfolgt das Ziel, eine Strategie flr die klimaneutrale Warmeversorgung des
gesamten Stadtgebiets zu erstellen. Im Bilanzjahr 2019 hatte der Warmesektor einen Anteil von ca. 51 % an
der gesamten Energiebilanz sowie ca. 39 % an der COe-Bilanz der Stadt Neuwied. Dies entspricht einem
Warmeverbrauch von ca. 730.000 MWh/a sowie dadurch verursachten Treibhausgasemissionen von jahrlich
etwa 167.000 t COze. Deutlich dominierend war hier der fossile Energietrager Erdgas.

Durch die Umsetzung der empfohlenen MaBnahmen filir eine nachhaltige Warmeversorgung sind demnach
enorme Einsparpotenziale zu erwarten.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Die spatere Umsetzung der im Warmekonzept vorgeschlagenen MaBnahmen kann regionale
Wirtschaftskreislaufe fordern und Investitionen in der Region binden durch die Beteiligung des lokalen
Handwerks sowie der Blirger:innen an der Umsetzung/Wartung/Betrieb (je nach Ergebnis des Konzepts).

76



Hinweise und Kommentare

Die Ergebnisse der kommunalen Warmeplanung kénnen entscheidende Informationen u. a. tGiber den Umgang
mit dem Erdgasnetz und den mdglichen Zeitpunkt des Erdgasausstiegs enthalten. Der Bereich Warme und
konkret der Energietrager Erdgas weist aktuell einen hohen Anteil an der Energie- und COe-Bilanz der Stadt
Neuwied auf. Je nach empfohlener Strategie flir die klimaneutrale Warmeversorgung sollten die im
Klimaschutzkonzept entwickelten (Zwischen-)Ziele mit dem Zeithorizont bis 2040 nach Vorlage der Ergebnisse

ggf. angepasst werden.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO,e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 2 15% 0,3
Endenergieeinsparung 5 20% 1
Wertschdpfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 5 15% 0,75
Gesamtwert 4,2
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U8  CO.e-neutrale Gebidudebeheizung der GSG-Liegenschaften

MaBnahmensteckbrief Nr. Us

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

CO»-neutrale Gebaudebeheizung der GSG-Liegenschaften

Handlungsfeld

Ubergreifend

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Fortlaufend; fir eine Ausbaustrategie bis 2040 sind die Ergebnisse der kommunalen Warmeplanung abzuwarten
(Fertigstellung Mitte 2024)

Ziel und Strategie

Die Einsparung von Energie und Treibhausgasemissionen durch Umstellung der Warmeerzeuger von fossilen
auf erneuerbare Energietrager. Erganzend zur Portfoliostrategie flir den Gesamtbestand mit dem Fokus auf
einer ganzheitlichen Reduzierung des Energiebedarfs der Objekte bezogen auf die Warmeerzeuger und die
Gebaudehiille, soll auch der reine Austausch von der Warmeerzeuger erfolgen.

Ausgangslage

Der Uberwiegende Energietrager im Bestand der GSG ist Erdgas. Ca. 73 % der Wohnungen werden mit dem
fossilen Brennstoff beheizt. Davon werden rund 52 % der Wohnungen dezentral und 48 % der Wohnungen
zentral beheizt. Ca. 22 % der Wohnungen wurden bereits an das Fernwarmenetz der SWN angeschlossen. Ein
weiterer Ausbau wird forciert. Warmepumpen oder BHKWs beheizen die tbrigen 5 % des Bestandes.

Beschreibung

Um den teils sehr ambitionierten und zeitnahen Klimaschutzzielen zu folgen (Ziel der Stadt Neuwied:
Klimaneutralitat zwischen 2035 und 2040) ist der Umstieg auf klimafreundliche Warmeerzeuger alternativlos.
Im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung der Heizstruktur sollte zukilinftig nach Mdglichkeit vermehrt auf
brennstofffreie Technologien gesetzt werden. Eine mdgliche Alternative, kénnte z.B. der Einsatz von
Warmepumpen sein.

Die technischen Voraussetzungen sind je Objekt zu prifen und in einer Kosten-Nutzen-Analyse auch im Hinblick
auf das Gebaude und ggf. das Quartier abzuwagen.

Der ideale Zeitpunkt flir einen Austausch des Warmeerzeugers, ware eine MaBnahme im Rahmen einer
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energetischen Komplettmodernisierung. Somit kann der bendtigte Warmeerzeuger optimal an reduzierten
Energiebedarf angepasst werden. Im Rahmen des Portfolio-Managements erarbeitet de GSG eine individuelle
Strategie und Machbarkeit auf Quartiers- und Gebdudeebene zur energetischen Optimierung des
Gesamtbestandes.

Ergénzend zur dieser Gesamtstrategie werden einzelne Objekte hinsichtlich eines Austauschs der
Warmeerzeuger vor einer energetischen Modernisierung Uberprift. Griinde hierfiir sind zum einen das Alter der
Anlagen, also der erwartete Ausfall oder auch ungeplante Anlagenausfalle.

Akteure

e GSG (Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied)
¢ Klimaschutzmanagement
e Lenkungskreis Klimaschutz der Stadtverwaltung Neuwied

Zielgruppe
e Mieter:innen
Handlungsschritte und Zeitplan

e Erarbeitung der Portfoliostrategie

e Projektierung und Planung der MaBnahmen

e Wirtschaftliche Planung im Rahmen des Wirtschaftsplans
e Umsetzung der MaBnahmen

e Aufbau und Fortschreibung einer CO,-Bilanz

Erfolgsindikatoren/Meilensteine
¢ Nachgewiesene CO,-Reduzierung durch Monitoring
Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

¢ Anteilige Personalkosten
e Ggf. Vergabekosten fur Machbarkeitsstudien / Beratungsleistungen
e Investitionskosten, individuell je nach MaBnahme und Gebdude

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan
k. A.
Energie- und Treibhausgaseinsparung

Im Bilanzjahr 2019 hatte der Warmeverbrauch einen Anteil von ca. 83 % an der Energiebilanz der privaten
Haushalte sowie ca. 70 % an der CO,e-Bilanz. Dies entspricht einem Warmeverbrauch von ca. 530.000 MWh/a
sowie dadurch verursachten Treibhausgasemissionen von jahrlich etwa 120.000 t COe. Deutlich dominierend
war hier der fossile Energietrager Erdgas. Weiterhin ist der Sektor private Haushalte fiir beinahe 50 % des
Energieverbrauchs der gesamten Stadt Neuwied verantwortlich. Durch den vermehrten Einsatz von
klimaneutraler Warmeerzeugung kénnte demnach ein enormes Potenziale gehoben werden.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Im Zuge der Umsetzungen und Beratungen kdnnen lokale/regionale Dienstleister und Handwerker beteiligt
werden. Weiterhin entsteht eine groBere Unabhangigkeit gegeniber fossilen Rohstoffen, Energieimporten und
Preisschwankungen.
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Hinweise und Kommentare

Es kdnnen wichtige Schnittstellen zu der derzeit erstellten kommunalen Warmeplanung entstehen (siehe
MaBnahme U7), da eine wichtige Séule der zukiinftigen Wéarmeversorgung die strombasierte Warmepumpe
darstellen wird. Durch die kommunale Warmeplanung wird ein Konzept fiir eine flichendeckende nachhaltige

/ klimaneutrale Warmeversorgung innerhalb des kompletten Stadtgebiets erstellt.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 4 20% 0,8
Wertschdpfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 3 5% 0,15
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 4,15
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U9  Industrielle Abwiarme konsequent nutzen

MaBnahmensteckbrief Nr. U9

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Industrielle Abwarme konsequent nutzen

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurz- bis mittelfristig

Dauer der MaBnahme

dauerhaft

Ziel und Strategie

Unvermeidbare industrielle Abwarme kann auf verschiedene Arten genutzt werden, was die betriebliche
Energieeffizienz erhéht und den Bedarf an externen Brennstoffbeziigen reduziert. Durch den Ersatz fossiler
Brennstoffe kénnen zudem groBe Mengen an Treibhausgasemissionen eingespart werden.

Ausgangslage

Derzeit werden groBe Potenziale der industriellen Abwarme in Neuwied nicht genutzt. Diese fallt u. a. in der
Altholzverbrennung an und koénnte ersten Abschatzungen zufolge zahlreiche Gebdaude und/oder 6ffentliche
Einrichtungen versorgen. Es wurden und werden bereits Gesprache gefiihrt, inwiefern diese Potenziale gehoben
werden kénnen und welche Abnehmer fiir die Warme konkret in Frage kommen.

Beschreibung

Bei industriellen Prozessen entsteht sozusagen als Nebenprodukt Abwdrme, die hdufig ungenutzt freigesetzt
wird. Diese Abwarme weist haufig sehr hohe Temperaturen von mehreren hundert Grad auf, besonders in
Verbrennungsprozessen. Eine Mdglichkeit, diese Warme zu nutzen, ist die direkte Warmertickgewinnung. Dabei
wird sie Uber einen Warmelbertrager auf ein anderes Medium Ubertragen, welches betriebsintern genutzt
werden kann. Anwendungsgebiete finden sich bspw. in der Erzeugung von Prozesswarme in Form von Dampf
oder Thermodl oder der Bereitstellung von Heizwarme. Auch extern kann die Abwarme genutzt werden, indem
sie bspw. in ein Nah- oder Fernwarmenetz gespeist wird. Flir Warmepumpen kann diese Warme ebenfalls eine
geeignete Warmequelle darstellen, da diese aufgrund des hohen Temperaturniveaus sehr hohe Effizienzen
erzielen kann und der Stromverbrauch flr den Temperaturhub reduziert wird. Im Zuge einer Bestandsaufnahme
und Potenzialanalyse sollten ebenfalls Mdglichkeiten der (anteiligen) Abwarmevermeidung analysiert werden.
Weiterhin kdnnen erganzende Potenziale, bspw. die Anbindung bestehender KWK-Anlagen an ein vorhandenes
Fernwdrmenetz der Stadt, in der Analysen Beachtung finden.
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Akteure

e Federflhrung: Stadtwerke Neuwied (SWN)
¢ Klimaschutzmanagement
e Firmen und Unternehmen

Zielgruppe

¢ Firmen und Unternehmen
e Ggf. Verbraucher:innen als Warmesenke

Handlungsschritte und Zeitplan

e Ansprache und Vernetzung von Firmen und Unternehmen

e Bestandsaufnahme und Potenzialanalyse der unvermeidbaren industriellen Abwarme in Neuwied

e Bestandsaufnahme und Potenzialanalyse fiir den Anschluss bestehender KWK-Anlagen an ein
(vorhandenes) Nah- oder Fernwarmenetz

¢ Identifikation von geeigneten Warmesenken fur die Nutzung der Abwarme

e Erstellung eines Umsetzungsfahrplans, ggf. mit/durch externe Dienstleister

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Energiebezugs- und Kosteneinsparung

e Verbesserte Energieeffizienz der Firmen und Unternehmen

e GroBere Unabhangigkeit von Brennstoffimporten und Preisschwankungen
¢ Imagesteigerung

e Ressourcenschonung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Je nach Nutzungsmdglichkeit und Umsetzungskonzept, nicht vorab quantifizierbar
Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Uber die BAFA (Bundesamt fiir Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) kénnen MaBnahmen fiir die ,Energie- und
Ressourceneffizienz in der Wirtschaft"® geférdert werden, unter Modul 4 konkret fur die ,Energie- und
ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen". Hierunter fallen u. a. MaBnahmen zur Nutzung
von Abwarme, die durch Prozesse entsteht. Die Forderquote betrdagt maximal 50 % der férderfahigen
Investitionskosten. Dabei ist sie auf einen Betrag von 500 € (900 € fir kleine und mittlere Unternehmen) pro
jahrlich eingesparte Tonne COe begrenzt.

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Allgemein hatte der Sektor GHDI (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen und Industrie) im Bilanzjahr 2019 einen
jahrlichen Warmeverbrauch von ca. 190.000 MWh. Dadurch werden jahrlich Treibhausgasemissionen von ca.
40.000 t COze verursacht. Deutlich dominierend ist hier der fossile Energietrager Erdgas. Mit dem Ersatz des
Erdgasverbrauchs durch Abwarme, je nach Konzept und Warmesenke auch in anderen Sektoren, kénnen
demnach sehr hohe Einsparungen in Neuwied erwartet werden.

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

Beteiligung lokales/regionales Handwerk an der Umsetzung; grdBere Unabhdngigkeit gegenliber fossilen
Rohstoffen, Energieimporten und Preisschwankungen
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Hinweise und Kommentare

Es kdénnen wichtige Schnittstellen zu der derzeit erstellten kommunalen Warmeplanung entstehen (siehe
MaBnahme U7), da diese eine flichendeckende Bestandsaufnahme mit nachhaltiger Warmewendestrategie fiir
das gesamte Stadtgebiet darstellt. Auch Abwarme- und KWK-Potenziale sollten hier ortsbezogen integriert sein.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 3 20% 0,6
Wertschépfung 5 15% 0,75
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 3 5% 0,15
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 4
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U10 Erweiterung Klimaschutzmanagement durch eine weitere Stelle der Klimaschutzkoordination

MaBnahmensteckbrief Nr. U10

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Erweiterung Klimaschutzmanagement durch eine weitere Stelle der Klimaschutzkoordination

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Dauerhaft; ca. 1 Jahr fiir die Erstellung der Stellenausschreibung und Besetzung der Stelle
Ziel und Strategie

Mehr Personalkapazitat fir den Klimaschutz in der Stadt Neuwied schaffen; langfristige Verankerung der
Nachhaltigkeit in der Stadtverwaltung

Ausgangslage

Seit Mai 2021 gibt es in der Stadt Neuwied ein festes Klimaschutzmanagement in Form einer Vollzeitstelle. Da
es in der groBen kreisangehdrigen Stadt jedoch eine Vielzahl an Aufgaben gibt, die von einer Person nicht
alleine bewaltigt werden koénnen, soll eine personelle Unterstitzung eingerichtet werden. Auch durch die im
Klimaschutzkonzept enthaltenen Ziele (Klimaneutralitdt zwischen 2035 und 2040) sowie die entwickelten
MaBnahmensteckbriefe werden mehr Kapazitdten fur die Umsetzung bendtigt.

Beschreibung

Ein wesentlicher Bestandteil der aktiven Klimaschutzarbeit ist die Ansprache und Vernetzung von relevanten
Akteuren fir die Umsetzung von MaBnahmen. Auch gibt es stets Beratungsbedarf, wie Energie und
Treibhausgase eingespart werden kdnnen und welche Finanzierungsmdglichkeiten es im Einzelfall gibt.
Weiterhin hat die Stadt Neuwied im Februar 2023 beschlossen, dem kommunalen Klimapakt RLP (KKP)
beizutreten. Dadurch verpflichtet sie sich fir verstarkte MaBnahmen im Klimaschutz und in der
Klimawandelanpassung. Auch hier soll eine neu geschaffene Stelle der Klimaschutzkoordination das bestehende
Klimaschutzmanagement untersttitzen.

Da der Klimaschutz in den nachsten Jahren eine groBe und wichtige Aufgabe darstellen wird, ist der Umfang
einer weiteren Stelle von mindestens 50 %, besser 100 %, in jedem Fall gerechtfertigt. Die Stelle sollte nach
Mdglichkeit nicht zeitlich befristet sein.
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Die konkreten Aufgaben der neuen Stelle kénnen beispielsweise Folgendes umfassen:
e Allgemeinglltige MaBnahmen des KKP, welche direkt das Klimaschutzmanagement betreffen und fr
dessen Umsetzung zusatzliches Personal bendtigt wird:
o Klimaschutzorientierte Optimierung der verwaltungsinternen Ablaufe
o Sensibilisierung und Motivation unterschiedlichen Akteursgruppen zum Ergreifen eigener
Anstrengungen zur THG-Reduktion
o Ausbau der erneuerbaren Energien in Neuwied
e Unterstlitzung bei der Koordination von KIPKI-Mitteln (Kommunales Investitionsprogramm fir
Klimaschutz und Innovation des Landes Rheinland-Pfalz)
e Kommunale Warmeplanung
e Vermittlung von Informationen an verschiedene Akteure
e Begleitung bei der Initiierung und Durchflihrung von KlimaschutzmaBnahmen
e Vermittlung und Vernetzung von Ansprechpartnern
e Fordermittelmanagement
e Diverse weitere themenbezogene Unterstiitzungen des Managements
e Aktive Unterstiitzung der anderen Amtern bei den Férderantragen (Férdermittelakquise)

Akteure

e Federfiihrung: Klimaschutzmanagement
e Stadtverwaltung Neuwied

Zielgruppe

e Stadtverwaltung Neuwied
e Im spateren Verlauf: alle Zielgruppen/Sektoren des Klimaschutzkonzeptes

Handlungsschritte und Zeitplan

e Erstellung und Veréffentlichung einer Stellenausschreibung
e Berlicksichtigung der Personalkosten im Haushalt, Verankerung der Stelle im Stellenplan
e Besetzung der Stelle

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

e Besetzung der Stelle der Klimaschutzkoordination

e Mehr personelle Kapazitat fur den Klimaschutz und langfristige Verankerung in der Stadtverwaltung
e Beschleunigte und vermehrte Umsetzung von MaBnahmen

e Stirkere Wahrnehmbarkeit in der Offentlichkeit

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Personalkosten je nach Stellenbesetzung
(Bewertung der Stellenbeschreibung bspw.: EG 9 oder 10 Fg. 1 TV6D Ing.)

Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Die Kommunalrichtlinie (KRL) férdert die Stelle der Klimaschutzkoordination lediglich fir Landkreise, nicht aber
fur Stadte oder Verbandsgemeinden. Daher muss die Stadt die Personalkosten zunachst selbst tragen. Viele
MaBnahmen im Klimaschutz gehen jedoch mit einer langfristigen Kosteneinsparung einher, spatestens durch
die Vermeidung der Folgekosten durch den Klimawandel.
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Energie- und Treibhausgaseinsparung

Nicht unmittelbar quantifizierbar; abhangig von den umgesetzten MaBnahmen

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

e Langfristige Entlastung des stadtischen Haushaltes

e Bei der Umsetzung der MaBnahmen kann das lokale/regionale Handwerk beteiligt werden.

Hinweise und Kommentare

k. A.

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO,e-Einsparung 5 20% 1
Wirtschaftlichkeit 4 15% 0,6
Endenergieeinsparung 4 20% 0,8
Wertschdpfung 3 15% 0,45
Umsetzungsgeschwindigkeit 3 10% 0,3
Einflussnahme durch die Kommune 5 5% 0,25
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 5 15% 0,75
Gesamtwert 4,15
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U1l Potenzial von Flusswidrmepumpen priifen

MaBnahmensteckbrief Nr. Uil

Klimaschutzkonzept der Stadt Neuwied

A\~

Stadt Neuwied

Titel der MaBnahme

Potenzial von Flusswarmepumpen prifen

Handlungsfeld

Ubergeordnetes

Wann wird mit der MaBnahme begonnen? (kurzfrisitig, mittelfristig, langfristig)
Kurzfristig

Dauer der MaBnahme

Ca. 1 Jahr fir die Erstellung einer Potenzialstudie

Ziel und Strategie

Das theoretische Potenzial von Flusswarmepumpen in der Stadt Neuwied ist zu ermitteln. Hierzu sollte eine
Machbarkeitsstudie erstellt werden, in der verschiedene Standorte mit diversen Kriterien auf den Einsatz einer
Flusswasserwarmepumpe gepriift werden.

Ausgangslage
Derzeit bestehen keine Flusswarmepumpen in der Stadt Neuwied (Stand: Mai 2023).
Beschreibung

GroBe Flusswasserwarmepumpen funktionieren grundsatzlich dhnlich wie herkémmliche (Luft-/Wasser-)
Warmepumpen im Gebaudebereich. Sie entziehen dem Wasser Warme, welche Uber elektrische Energie auf
ein nutzbares Temperaturniveau angehoben wird. Fir eine klimafreundliche Versorgung muss der bendétigte
Strom ebenfalls aus erneuerbaren Quellen stammen. Zu unterscheiden sind Anlagen, die direkt im Fluss verbaut
werden, sowie solche, die an Land installiert werden. Erstere missen auBerhalb des Fahrwassers verankert
werden. Anlagen an Land bendtigen Leitungen zur Entnahme und Wiedereinleitung des Flusswassers. In jedem
Fall sind zahlreiche individuelle Kriterien zu beriicksichtigen (u. a. Auswirkungen auf die Schifffahrt, Mdglichkeit
des Anschlusses z. B. an das Fernwarmenetz der SWN, Platzbedarf, Hochwasserschutz, Naturschutz etc.). Die
Vernetzung mit erfahrenen Akteuren ist hierbei empfehlenswert (siehe Hinweise unten).

Flr eine effiziente Nutzung der Rheinwarme bedarf es ebenfalls geeigneter Abnehmer:innen der Warme. Eine
Zusammenarbeit mit der GSG Neuwied, welche als Wohnungseigentiimergesellschaft zahlreiche Gebdaude auch
in Rheinndhe verwaltet, sollte angestrebt werden.
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Akteure

e Federfiihrung: Stadtwerke Neuwied (SWN)

e Klimaschutzmanagement

e Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied (GSG)
e Bauamt Stadt Neuwied

e Gdf. Fachplaner, externe Dienstleister

Zielgruppe

e Stadt Neuwied
e Potenzielle Warmeabnehmer:innen

Handlungsschritte und Zeitplan

e Erstellung einer Potenzialstudie; hierflir ggf. Vergabe von externen Leistungen
e Ggf. Entwicklung und Umsetzung von konkreten MaBnahmen

Erfolgsindikatoren/Meilensteine

Bei umgesetzten MaBnahmen nach der Potenzialstudie:
e Kosteneinsparung durch gréBere Eigenversorgung
e Hoherer Anteil erneuerbarer Energien am Warmeverbrauch Neuwieds
e Beitrag zu Klimaschutz und Ressourcenschonung

Gesamtaufwand/(Anschub-)kosten

Kosten flir die Erstellung einer Potenzialstudie (anteilige Personalkosten und ggf. Vergabekosten)
Finanzierungsansatz, Zeitraum Haushaltsplan

Eine Machbarkeitsstudie ist (wahrscheinlich) vollstandig tber das 2023 gestartete Forderprogramm des Landes
RLP finanzierbar (Kommunales Investitionsprogramm Klima und Innovation, KIPKT).

Energie- und Treibhausgaseinsparung

Im Bilanzjahr 2019 hatte der Warmesektor einen Anteil von ca. 51 % an der gesamten Energiebilanz sowie ca.
39 % an der CO,e-Bilanz der Stadt Neuwied. Dies entspricht einem Warmeverbrauch von ca. 730.000 MWh/a
sowie dadurch verursachten Treibhausgasemissionen von jahrlich etwa 167.000 t COe. Deutlich dominierend
war hier der fossile Energietrager Erdgas. Ein (anteiliger) Umstieg auf erneuerbare Energien kann demnach
sehr hohe Einsparungen erzielen (abhangig von der GréBe der Anlagen etc.).

Wertschopfung (wirtschaftlich, gesellschaftlich, stadtisch)

In einer Potenzialstudie konnen konkrete Empfehlungen fir die Umsetzung von MaBnahmen ausgesprochen
werden. Samtliche Investitionen wiirden in der Region gebunden, zudem kann das lokale/regionale Handwerk
sowie Burger:innen beteiligt werden.
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Hinweise und Kommentare

Beispiele aus anderen Regionen:

In Koblenz soll 2023 eine Machbarkeitsstudie flr die Nutzung von Flusswarme aus der Mosel beauftragt
werden. Hierlber kdénnte das neue Hallenbad am Rauentaler Moselbogen mit zugehérigem Stadtteil
klimafreundlich Gber Nahwarme versorgt werden. Mehr Informationen unter: https://www.blick-
aktuell.de/Politik/Klimafreundliche-Waermefuer-das-neue-Hallenbad-aus-der-Mosel-544939.html

In Mannheim soll ab Herbst 2023 eine der groBten Flusswarmepumpen Europas in Betrieb gehen
(20 MWy, 7 MWg). Mehr Informationen, auch zur allgemeinen Funktionsweise, unter: MVV
Flusswarmepumpe Mannheim und https://www.vdi.de/news/detail/fernwaerme-ueber-die-
flusswaermepumpe-in-deutschen-ballungszentren-oft-alternativios

In Heidelberg werden derzeit unter Blrgerbeteiligung sechs Standorte (ber Machbarkeitsstudien
hinsichtlich der Errichtung von Flusswarmepumpen gepriift. Mehr Informationen unter:
https://www.heidelberg.de/hd/HD/Leben/flusswaermepumpe.html

Bewertungskriterien Punkte Gewichtung | Bewertung
CO.e-Einsparung 4 20% 0,8
Wirtschaftlichkeit 3 15% 0,45
Endenergieeinsparung 1 20% 0,2
Wertschépfung 4 15% 0,6
Umsetzungsgeschwindigkeit 4 10% 0,4
Einflussnahme durch die Kommune 4 5% 0,2
Wirkungstiefe (Anzahl Zielgruppen) 4 15% 0,6
Gesamtwert 3,25
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